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Abstrakce v eském jazyce
Tato diplomová práce se zabývá technologickým projektem sportovní haly v Novém Veselí. 
Tato práce zahrnuje stavebn technologickou studii k zaízení staveništ, ZOV, technologické 
pedpisy, zaízení staveništ, širší dopravní vztahy, rozpoet, propoet, asový plán, kontrolní 
a zkušební plán, návrh stroj, bezpenost práce na tuto stavbu, bilance zdroj. 
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Abstraction in English language 
This Master&apos;s thesis deals with the technological project of sports hall in New Veseli . 
This work includes the construction and technological equipment for the study site , ZOV , 
technological regulations, building equipment, wider transport relations, budget calculation , 
time planning , inspection and test plan , design mechanisms , job security this building , 
balance resources.  
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Úvod do diplomové práce
Po propjení projektové dokumentace sportovní haly v Novém Veselí, jsem vytvoil a 
zpracoval Technologický projekt sportovní haly v Novém Veselí. 
Objekt má reálnou podobu, který je na projektové dokumentaci. Výstavba je od roku 2006 
dokonena. Objekt jsem ešil jako celek, kde jsem popsal jednotlivé postupy a jednotlivé 
etapy celé výstavby sportovní haly v Novém Veselí. Vytvoil asový harmonogram a rozpoet 
celé stavby, jednotlivé technologické pedpisy, bilance pracovník, zdroj. 
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1. Základní údaje o stavb
Název stavby:  Obec Nové Veselí - Sportovní hala 
Místo stavby:  Nové Veselí 
Okres:   Žár nad Sázavou 
Úel stavby:  obanská vybavenost (sport, kultura) 
Charakter stavby: novostavba 
Katastrální území: Nové Veselí 
Krajský úad:  Jihlava 
Stavební úad:  Žár nad Sázavou 
Zhotovitel:  dle výbrového ízení 
Urbanistické a architektonické ešení stavby
Novostavba sportovní haly v Novém Veselí je ešena prostorov a funkn jako samostatná 
stavba. Novostavba sportovní haly je situována v okrajové zástavb Nového Veselí v zón
sport. 
Archektonicky je stavba pojednávána jako haly s viditelným nosným systémem sloup a s 
pistavným objektem zázemí (šatny, Wc, atd). Objekt je navržen jako jednopodlažní 
nepodsklepená jednolodní hala s hrací výškou 7,5 m se sociálním pístavkem (šatny, 
umývárny) o sv. 3,1 m. V rámci haly jsou ešeny tribuny pro diváky. Vstup pro sportovce a 
diváky je oddlen. Hlavní vstup je ešen ze severní a jižní stany, severní vchod je urený pro 
sportovce a jižní vchod je uren pro diváky. 
Úel užití sportovní haly - obanská vybavenost (sportovní, kulturní) - stavba bude využívána 
pro veejnost, neuvažuje se pro školní úely. Objekt je navržen aby nebránil okolní zástavbu.  
Okolí výstavby tvoí zástavbu stávajícího hišt a sokolovna na jižní stran, na stran
východní se nachází pole, na stran severní se nachází objekty autoservisu a východních hal, 
na stran západní pes silnici je zóna rodinných dom. Ovlivnní okolní zástavby nov
navrženou sportovní halou je pojednáno v tomto projektu. 
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Konstrukce objektu je navržena jako ocelodevný skelet jednolodní  navazující sníženou 
pístavbou zázemí. Povrchy fasád omítkové v odstínu cihlovém a bílém, horní štíty šedé. Sokl 
je navržen betonový bez nátru. Výpln otvoru s irým zasklením, rámy plastové, výpln u 
vstupu devné. Mírn šikmá stecha o sklonu cca 15 ° s výškou ímsy +8,25 m a výška 
bemene +12,60 m. Výšková úrove podlahy je navržena ± 0,000 = 570,10 Bpv. 
Sportovní hala je urena pedevším  pro házenou o rozmru 44*24 m, dále se uvažuje 
volejbal. 
Stavba provozu se pedpokládá i minimální využití pro kulturní poteby obce. 
Parametry stavby 
Zastavná plocha  :  1685,0 m2 
Obestavný prostor (SO-02) :  14870,0 m3 
Bilance ploch ešeného území  
- zpevnné plochy   :  1150,0 m2 
- garážová stání   :     --- 
- parkovací místa   :  28+2  
Pedpokládaná doba výstavby:       Zahájení - kvten 2012 
     Ukonení - erven 2013 
2.lenní stavby na stavební objekty
SO-01 Píprava území +HTÚ 
SO-02 Sportovní hala 
SO-03 Zpevnné plochy 
SO-04 Terénní a sadové úpravy 
SO-05 Oplocení 
SO-06 Venkovní osvtlení 
SO-08 Pípojka vodovodu 
SO-09 Splašková kanalizace 
SO-10 Dešová kanalizace 
SO-11 Pípojka el. energie NN 
SO-12 Pípojka plynovodu STL 
SO-13 Vnitroareálová kanalizace dešová 
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3.Popis staveništ
- rovinatost a svahovitost
Staveništ leží na okraji obce Nové Veselí. Na severní ásti obce. Terén v této ásti obce je 
rovinný a málo svahovitý. Výškový bod ± 0,000 = 570,100 m. n. m je uren ve výškovém 
systému Bpv. Výškové osazení objektu lze upesnit po výškovém vytyení stavby, aby byly 
co nejvíce minimalizovali zemní práce. 
- území
Staveništ je vytvoeno vedle stávajícího sportovního areálu, které tvoí stávající sportovní 
hišt, volejbalové hišt, sokolovna. Vedle staveništ je Auto Jaroš s garážemi a obecní 
pozemky. 
- spodní vody
Przkum spodní vody provádn ervnu, v suchém období (nezamrzlá zemina). Navrtané 
zeminy po IGP jsou pomrn propustné,proto se pedpokládá, že srážková voda a gravitaní 
voda bude rychle pronikat do vtších hloubek. Hladina podzemní vody nebyla stanovena. 
Proto se ve výstavb objektu s podzemní vodou nepoítá. 
- návaznost na komunikaci
Komunikace je napojena na místní komunikaci, která vede vedle sportovní haly a garáží Auta 
Jaroš. Místní komunikace se napojuje na státní silnici II/352  Jihlava- Žár nad Sázavou. 
- inženýrské sít
Staveništ a stavba je napojena na místní inženýrské sít. 
Pípojka vodovodu 
Pípojka dešové a splaškové kanalizace 
Pípojka el. energie NN 
Pípojka plynovodu 
- zásobování 
Staveništní zásobování je provedeno z státní silnice II/352 odkud bude dojíždt staveništní 
technika, materiál na staveništ a sociální zaízení na staveništ. 
- klimatické podmínky
Práce montážní na staveništi nebude probíhat, když bude vtší rychlost vtru než 8 m/s. 
- vliv stavby na životní prostedí
Sportovní hala jako stavba nebude mít tém žádný vliv na životní prostedí. Ochrana proti 
hluku spoívá v použití dobrých materiál, které odpovídají technickým a hygienickým 
požadavkm. Odvod odpadu bude provádt firma, která v obci odváží komunální odpad.  
Ze staveništ budou odpadní vody vtékat do lapae ropných produkt.  
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4. Charakteristika hlavních stavebních objekt
Novostavba sportovní haly je situována v okrajové zástavb obci Nové Veselí v zón pro 
sport. Stavba bude využívána pro veejnost, ale ne pro školní úel. Stavba pojednává jako 
blok haly s viditelným nosným systémem sloup a s pistavným objektem zázemí (šatny, 
fitness, bufet). 
Stavba je navržena pdorysn ve tvaru obdélníka  s mírn šikmou stechou ve sklonu 15°, 
výška hebenu je 12,60 m 
SO-01 Píprava území +HTÚ
- využití
Píprava území staveništ odstranní stávajícího plotu, provedení odstranní zpevnných 
ploch a sportovišt a likvidace materiál. ástené sejmutí ornice 10-15 cm a umístní  na 
deponii v míst stavby urené investorem. 
- zastavná plocha
Plocha ešeného území 11 255 m2
- charakteristika konstrukce 
Pvodní rostlá zemina  
- materiál
Orná pda, výkopová zemina 
SO-02 Sportovní hala
- využití
Novostavba sportovní haly je navržena v rámci sportovního areálu obce v zón pro sport na 
okraji obce Nové Veselí. Stavba bude využívána pro veejnost, ale ne pro školní úel. 
Sportovní hala slouží nejvíce pro házenou a veejné obecní akce.   
- zastavná plocha
Zastavná plocha haly 1685 m2
- zastavný prostor
Zastavný prostor haly 14870 m3
- charakteristika konstrukce  
Sportovní hala je rozdlená na: -Sportovní hala 
     -Sociální zázemí 
     -Fitness, Bufet 
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Nosná svislá konstrukce haly jsou ocelové sloupy IPE 450 a výplové zdivo tl.300 z cihel 
Porotherm, vodorovné nosné konstrukce tvoí devné lepené vazníky v. 1050 mm. Stešní 
pláš je nesen ocelodevnými rámy z rozteí 4,5 m. Zastešení nosná vrstva je tvoena z 
trapézového plechu. 
- materiál
ocel, zdivo, devo, trapézový plech 
SO-03 Zpevnné plochy
- využití
Zpevnné plochy budou sloužit k parkování aut. Ke sportovní hale je navrženo 28 
parkovacích stání a 2 parkovací stání pro invalidy.
- zastavný prostor
Prostor  ploch 1150 m2
- charakteristika konstrukce 
podloží je tvoeno šterkopískem frakce 16-32, podloží dlažby štrkopísek frakce 4-8, 
zámková dlažba 
- materiál
štrkopísek, zámková dlažba, obruby 
SO-04 Terénní a sadové úpravy
- využití
Dokonovací práce terénních úprav slouží pro sadové úpravy, zahumusování a zatravnní 
volných ploch, osazení nových strom a ke. 
- zastavný prostor
Terénní a sadové úpravy 1056 m2
- charakteristika konstrukce 
orná pda 
- materiál




Oplocení bude tvoit ohraniení pozemku a celého sportovního areálu. 
 Výška plotu bude 1,80 m. 
- délka plotu
délka plotu 180 m 
- charakteristika konstrukce 
oplocení bude tvoeno z prhledného poplastovaného pletiva, sloupky ocelové opt budou 
poplastované 
- materiál
poplastované pletivo a typové ocelové sloupky 
SO-06 Venkovní osvtlení
- využití
Venkovní osvtlení slouží k osvícení celého sportovního areálu. Napojení svítidel provedeno 
ze stávajícího obecního rozvodu VO. 
- poet sloup VO
ocelové sloupy 2 
- charakteristika konstrukce 





Objekt bude napojen na novou menou vodovodní pípojku dovedenou do sportovní haly. 




- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vsype podkladní písek na potrubí. Položí se potrubí a zasype se pískem 
s krycí výškou a opatí se ochranou folií a zasype na potebnou výšku min. krytí je do 
zámrzné hloubky a zhutní se výkop. 
- materiál
PE 100 SDR 11 
SO-09 Splašková kanalizace
- využití
Splaškové vody budou svedeny z objektu samostatným kameninovým potrubím do nov




- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vytvoí rovné podloží kam se umístí  plastové potrubí, které se zasype 
do urité výšky zeminou. Viz. specializace píné ezy.  
- materiál
Kameninové potrubí DN 150 
SO-10 Dešová kanalizace
- využití
Dešové vody z objektu sportovní haly a zpevnných ploch budou svedeny samostatným 
potrubím do šachty vedle stávající sokolovny.Dešová kanalizace odvádí dešovou vodu ze 
stechy objektu sportovní haly a zpevnných ploch.   
- délka pípojky
72,5 m 
- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vytvoí rovné podloží, kam se umístí  kameninové potrubí na který se 
zalévá erstvý beton. Viz. specializace píné ezy. 
- materiál
Kameninové potrubí DN 250 
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SO-11 Pípojka el. energie NN
- využití
Pípojka elektrické energie slouží pro zásobování objektu sportovní haly elektrickou energií. 
Elektrické pipojení bude provedeno ze stávajícího rozvade NN transformaní stanice. 
- délka pípojky
56,5 m 
- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vsype podkladní písek na potrubí. Položí se potrubí a zasype se pískem 









- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vsype podkladní písek na potrubí. Položí se potrubí a piloží se 
signalizaní vodi a zasype se pískem s krycí výškou a opatí se ochranou folií a zasype na 
potebnou výšku min krytí je 1000 mm a zhutní. Viz. specializace píné ezy. 
- materiál
DN PE 63 x 3,8 
SO-13 Vnitroareálová kanalizace dešová
- využití
Kanalizace, která bude odvádt vodu z ploch parkoviš, budou odvedeny uliními vpusti do 




- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vytvoí rovné podloží, kam se umístí  kameninové potrubí které se zalije 
betonem. Viz. specializace píné ezy. 
- materiál
PVC KG 250 
5.Studie realizace hlavních technologických etap
Etapový proces 0 - Zemní práce
Postup práce
V první fázi zemních prací se ze staveništ odstraní koviny a kee, atd. ástené sejmutí 
ornice v tloušce 10-15 cm a uloží se na deponií v míst stavby urenou investorem. Geodeti 
vytyí výšky a rozmry jednotlivých základových ástí. Aby se mohlo pijít na výkopové 
práce. Výkopové práce jsou provádny dle jednotlivých figur. Je nutné uvažovat, že vykopaná 
zemina nebude skladována na staveništi tak je nutno poítat s odvozem. Je možno se domluvit 
s vlastníky pozemku v jiné lokalit a tam vykopanou zeminu odvážet. Dokonovací práce 
základ bude provedeno runí doišování. Všechny práce se mí podle protokolu geodeta. 
Všechny výkopy dlat dle projektové dokumentace.     
Rozdlení etap dle asového plánu
14. 5. 2012 - 19. 6. 2012  
Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní pedmty: zemina  
b) Pracovní prostedky: stroje pro zemní práce, rypadla, dozer, grejdr, nakladae,  
      nákladní automobily, válce 
c) Pracovní síly: geodeti, kopái, obsluha stroj, idii, pomocní dlníci 
d) innosti: vytyování, tžení, hloubení, odkopávky, doprava, hutnní, podsypy,     
         násypy, manipulace s materiálem  
e) Pracovní prostor: na a pod úrovní pvodního terénu, ve styku se zeminou 
f) Meziprodukty: základové jámy, rýhy 
g) Vnjší vlivy: nepíznivé vlivy povtrnosti, pracovní plochy" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 72s) 
Výkaz výmr použitých materiál
jámy : (2,2*1,3)*(3,25-0,9)*30 = 201,63 m3
rýhy : 11,6075+34,8228+10,4468 = 56,8771 m3
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BOZP dané etapy
Zemní a výkopové práce : NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IV 
Stroje pro zemní práci : NV 591/2006 Sb., píloha . 2, bod II 
Válce: NV 591/2006 Sb., píloha . 2, bod IX 
Náadí : NV 591/2006 Sb., píloha .3 , bod IV 
Etapový proces 1 - Základové konstrukce
Postup práce
Po pevzetí zemních prací se zane dlat na spodku patek podbetonávka. Výška podbetonávky 
záleží na výšce základové spáry. Do patek se zane klást výztuž a kotvy na ocelové sloupy dle 
projektové dokumentace. Výztuž se usadí i rýhách dle projektu. Vytvoí se bednní a usadí se 
do patiné výšky mimo podbetonávku, oví  geodet. Do pipraveného bednní  se zane lít 
beton, který je dovážen pomocí autodomíchávae a dopravován pomocí erpadla swing pímo 
na místo urení. Pomocí runího vibrátoru se beton hutní. Po dokonení betonáže se beton 
ošetuje vodou aby neztratil kvalitu. Po zatvrdnutí základ se patky a rýhy odbední. Po 
vytvoení základ udlají izolatéi izolace proti vod dle projektové dokumentace.    
Rozdlení etap dle asového plánu
20. 6. 2012 - 13. 7. 2012 
Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní pedmty: suché a mokré smsi, písek, kamenivo,beton, výztuž, voda,  
               izolace,kanalizaní trouby, kusové prvky a díly 
b) Pracovní prostedky: erpadla betonových smsí, autodomíchávae, betonárny,  
                 vibrátory, bednní, drobné nástroje  
c) Pracovní síly: betonái, armovai, tesai, zedníci, izolatéi, obsluha stroj a   
      mechanizm, idii, pomocní dlníci  
d) innosti: bednní a odbedování, armování, betonáž, vibrování a zhutování betonu,  
         izolace proti vod, manipulace s materiálem 
e) Pracovní prostor: na a pod úrovní pvodního terénu, ve styku se zeminou, v základových 
           patkách a rýhách 
f) Meziprodukty: základy (patky, rýhy stny) 
g) Vnjší vlivy: nepíznivé vlivy povtrnosti, pracovní plochy" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 73s) 
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Výkaz výmr použitých materiál
Prostý beton C-/7,5: 54,76+115,83 = 170,59 m3
Prostý beton C12/15: 53,52 m3
Železobeton C16/20: 85,80 m3
Bednní: 210 m2
Výztuž patek: 7,22 t 
Výztuž Kari sí: 6,35 t 
BOZP dané etapy
Bednní : NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 1 
Výztuž : NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 5 
Betonáské práce: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 2 
erpadla: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 2 
Odbednní : NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 3 
Náadí : NV 591/2006 Sb., píloha .3 , bod IV 
Etapový proces 3 - Hrubá vrchní stavba
Postup práce
Pomocí autojeábu budou umísovány jednotlivé ocelové sloupy na místo urení a budou 
pichycovány kotevními šrouby. Budou umístny jak sloupy podélné tak i sloupy píné. V té 
dob budou hnedka umístny jak výztuhy tak i táhla. Pomocí autojeábu budou umísovány i 
lepené devné vazníky které budou pomocí ocelových bodek a svorníku pichyceny k 
ocelovým sloupm, u hebene budou vazníky spojené pomocí styníkového plechu a 
svorník. Po výstavb montovaných díl se vytvoí kanalizaní ležaté opady a zasypou se 
zeminou. Pak budou zedníci zdít obvodový pláš haly, po první výšce zdní se provede 
konstrukní vrstva ze štrkodrti a provede se drátkobetonová konstrukní podlaha. Dále také 
vyzdíváni zdivem technické zázemí. V dané výšce zdiva se vytvoí ztužující vnce dle 
projektové dokumentace. Ped zastešením se provede montáž tribuny a schodišt. 
  
Rozdlení etap dle asového plánu
18. 7. 2012 - 20. 10. 2012 
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Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní pedmty: prefa prvky, kusové díly, cihly, tvárnice, beton, výztuž, bednní 
b) Pracovní prostedky: autojeáby, výtahy, vrátky, hydraulické zvedáky, erpadla,  
      autodomíchávae, bednní, svaovací soupravy, lešení, drobné  
      nástroje  
c) Pracovní síly: tesai, armovai, betonái, montážníci, zedníci, sváei, jeábníci, idii, 
     pomocní dlníci 
d) innosti: obedování a odbedování, betonování, zdní, montáž prefa prvk,  svaování, 
         doprava a manipulace s materiálem, zvlášt zdvihání    
e) Pracovní prostor: v rzných vyšších úrovních nad pvodním terénem  
f) Meziprodukty: sloupy, vaznice, nosné stny, vnce 
g) Vnjší vlivy: nepíznivé vlivy povtrnosti, pracovní plochy, práce ve výškách nkdy s 
    omezenou možností dokonalé bezpenosti práce" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 74s) 
Výkaz výmr použitých materiál
ocel. sloupy IPE : 30 ks, devné vazníky 30 ks 
zdivo P+D 30 : 775,71 m2
BOZP dané etapy
Bednní : NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 1 
Výztuž : NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 5 
Betonáské práce: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 2 
erpadla: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 2 
Odbednní : NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 3 
Zdní: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod X 
Montážní práce: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod X 
Jeáby: NV 591/2006 Sb., píloha .2 , bod I 
Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. Píloha 6 
Svaování: NV 591/2006 Sb., píloha .3 , bod XIII 
Náadí : NV 591/2006 Sb., píloha .3 , bod IV 
Žebíky : NV 362/2005 sb. Píloha 3 
Etapový proces 4 - Zastešení
Postup práce
Po dokonení montáže tribun a schodišt se mže pejít na zastešení objektu sportovní haly. 
Pomocí autojeábu se na vazníky položí trapézové plechy, které se pichytí k vazníkm dle 
jednotlivé specifikace, vetn konstrukního a pomocného oplechování. Dále se na trapézový 
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plech dá vrstva parotsná izolace z dvodu vzduchové tsnosti.Další vrstvu tvoí tepelná 
izolace z polystyrénu a jako krytina bude 2xMAP pásu první vrstva se pichytne pomocí 
ocelových kotev a druhá vrstva se nataví. Provede se oplechování stechy. 
Rozdlení etap dle asového plánu
30. 10. 2012 - 30. 11. 2012 
Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní pedmty: kusové prvky, tepelná izolace, kovové plechy,  
b) Pracovní prostedky: autojeáb, výtahy, vrátky, lešení, drobné nástroje  
c) Pracovní síly: tesai, pokrývai, asfaltéi, klempíi, izolatéi, jeábníci, idii 
d) innosti: tesaské práce, izolatérské práce, pokryvaské práce, klempíské práce,  
         manipulace s materiálem 
e) Pracovní prostor: nejvýše položený prostor nad úrovni terénu  
f) Meziprodukty: okapy, stešní krytina, tepelné a vzduchové izolace 
g) Vnjší vlivy: nepíznivé vlivy povtrnosti, pracovní plochy,práce ve výškách nkdy s 
    omezenou možností dokonalé bezpenosti práce" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 75s) 
Výkaz výmr použitých materiál
trapézové plechy : 118 m2
izolace: 118 m2
2xMAP pás : 118 m2
BOZP dané etapy
Montážní práce: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod X 
Jeáby: NV 591/2006 Sb., píloha .2 , bod I 
Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. Píloha 6 
Svaování: NV 591/2006 Sb., píloha .3 , bod XIII 
Náadí : NV 591/2006 Sb., píloha .3 , bod IV 
Žebíky : NV 362/2005 sb. Píloha 3 
Etapový proces 5 - Provádní píek a instalací
Postup práce
Po dokonení hlavních konstrukcí haly se provedou nenosné píky v hale, které budou 
rozdlovat na urité úseky. Vnitní píky jsou navržené zdné z píkovek Ytong na lepidlo, 
šíka píek dle projektové dokumentace. Dále jsou navrženy píky ze sádrokartonových 
desek dle projektové dokumentace a požární dokumentace. Vytvoení podhled z rošt. 
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Pi provádní sádrokartonových desek se musí souasn provádt i provádní hrubých 
instalací jako jsou, elektroinstalace, vnitní rozvody vody, kanalizace. Montáž oken do 
obvodových konstrukcí.  
Rozdlení etap dle asového plánu
29. 11. 2012 - 15. 2. 2013 
Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní pedmty: suché a mokré smsi, tvárnice daného zdiva, kusové díly, prvky pro 
    rozvod daných rozvod  
b) Pracovní prostedky: výtahy, lešení, malá mechanizace, drobné nástroje, montážní  
      prostedky, okna 
c) Pracovní síly: zedníci, instalatéi, elektrikái, pomocní dlníci 
d) innosti: zdní, montování instalací, elektro, montáž díl
e) Pracovní prostor: na rzných výškách podlaží, pracovní prostor je obvykle uzaven  
           obvodovými konstrukcemi  
f) Meziprodukty: píky, kanalizaní, vodovodní a elektro rozvody, okna,  podhledy 
g) Vnjší vlivy: výroba není tak ovlivnna povtrnostními vlivy, práce je možno provádt i v 
    zimním období" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 76s) 
Výkaz výmr použitých materiál
zdivo Ytong: 384 m2 
Sádrokartonové píky: 433,3 m2 
Okna: dle výpisu prvk
Náadí : NV 591/2006 Sb., píloha .3 , bod IV 
BOZP dané etapy
Montážní práce: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod X 
Zdní: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod X 
Sklenáské práce NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod XVI 
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Etapový proces 6 - Provádní vnitních omítek a potr
Postup práce
Po zhotovení všech píek, všech vnitních rozvod se provede vnitní omítání. Zdivo 
porotherm se omítne pomocí strojní omítaky, která bude zásobována ze sila vedle sportovní 
haly. Píky ytong budou nataženy perlinkou. Rozvod plynovodního zaízení a 
vzduchotechnického zaízení. Zámenické práce. 
Rozdlení etap dle asového plánu
18. 2. 2013 - 15. 3. 2013 
Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní pedmty: suché a mokré smsi, tvárnice daného zdiva, kusové díly, prvky pro 
    betonový potr 
b) Pracovní prostedky: výtahy, lešení, malá mechanizace, drobné nástroje, autodomícháva, 
      omítací stroje, autoerpadlo 
c) Pracovní síly: zedníci, omítai, betonái, idii 
d) innosti: doprava a manipulace s materiálem, omítání, natahování 
e) Pracovní prostor: na rzných výškách podlaží, pracovní prostor je obvykle uzaven  
           obvodovými konstrukcemi  
f) Meziprodukty: omítky, podkladní vrstvy podlah, podhledy 
g) Vnjší vlivy: výroba není tak ovlivnna povtrnostními vlivy, práce je možno provádt i v 
    zimním období" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 77s) 
Výkaz výmr použitých materiál
omítka na zdivo porotherm: 1153,04 m2
lepidlo na ytong: 1566,41 m2
pískocementový potr: 629,2 m2
BOZP dané etapy
Zdní: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod X 
Betonáské práce: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 2 
erpadla: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod IX 2 
Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. Píloha 6 
       

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Etapový proces 7 - Provádní podlah, povrch a technologie
Postup práce
Po dokonení omítek a podkladních vrstev pro podlahy se poká pro dostatené vyzrání 
omítek a betonu. Zanou se pro provádt obklady a dlažby na daných místech stavby, zane 
se schodišovým prostorem a dále se provádí obklady v koupelnách a dlažby. Provede se 
montáž technologie vzduchotechniky a rozvod plynu. Po provedení obklad a dlažeb se 
provedou nátry a malby. Montáž sportovní podlahy bude složitá a zdlouhavá. Montáž 
koberc na stny haly.  
Rozdlení etap dle asového plánu
18. 3. 2013 - 6. 5. 2013 
Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní pedmty: suché a mokré smsi, kusové díly, potrové hmoty, truhláské a  
    zámenické prvky, díly technologické 
b) Pracovní prostedky: výtahy, lešení, malá mechanizace, drobné nástroje,  
c) Pracovní síly: zedníci, obkladai, truhlái, malíi, natrai, podlahái, montážníci  
      technologie, pomocní dlníci, idii 
d) innosti: obkládání, truhláské innosti, malíské innosti, kladení podlah, montáž  
          technologie, pokládání koberc a PVC  
e) Pracovní prostor: na rzných výškách podlaží, pracovní prostor je obvykle uzaven  
           obvodovými konstrukcemi  
f) Meziprodukty: obklady, zámenické práce, podhledy, podlahy, malby, nátry 
g) Vnjší vlivy: výroba není tak ovlivnna povtrnostními vlivy, práce je možno provádt i v 
    zimním období" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 77s) 
Výkaz výmr použitých materiál
dle rozpotu a výkazu výmr 
BOZP dané etapy
Lepení krytin na podlahy, stny, stropy: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod XIV 
Malíské a natraské práce: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod XV 
Sklenáské práce NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod XVI 
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Etapový proces  8 - Vnitní kompletace
Postup práce
Osazení dokonovacích prvk v hale. Kompletace zdravotechnických zaízení jako jsou 
umyvadla, WC, sprchy, nebo elektroinstalace, svtla, vypínae, atd. Montáž zabezpeovacího 
systému na celý objekt. 
Rozdlení etap dle asového plánu
7. 5. 2013 - 31. 5. 2013 
Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní pedmty: drobné kusové díly, zaizovací pedmty, kovové výrobky, nábytek 
b) Pracovní prostedky: drobné nástroje, žebíky 
c) Pracovní síla: instalatéi, elektrikái, zámeníci, uklízeky, pomocní dlníci 
d) innosti: montování zaizovacích pedmt, instalace elektro, osazování pedmt
 e) Pracovní prostor: na rzných výškách podlaží, pracovní prostor je obvykle uzaven  
           obvodovými konstrukcemi  
f) Meziprodukty: dokonené instalace, povrchy, podlahy, doplkové konstrukce, elektrická a 
       požární signalizace, zabezpeovacího systému haly.... 
g) Vnjší vlivy: výroba není tak ovlivnna povtrnostními vlivy, práce je možno provádt i v 
    zimním období" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 78s) 
   
Výkaz výmr použitých materiál
dle rozpotu a výkazu výmr 
BOZP dané etapy
Lepení krytin na podlahy, stny, stropy: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod XIV 
Malíské a natraské práce: NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod XV 
Sklenáské práce NV 591/2006 Sb., píloha . 3, bod XVI 
Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. Píloha 6 
Náadí : NV 591/2006 Sb., píloha .3 , bod IV 
Žebíky : NV 362/2005 sb. Píloha 3 
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Etapový proces  9 - Vnjší úpravy
Postup práce
Vnjší úpravy sportovní haly je kontaktní zateplovací systém. Vnjší parapety, které budou 
montovány pi montáži zateplovacího systému. Žaluzie, které se budou montovat až po 
vyhotovení celého zateplovacího systému. Nasazení svod dešových  a hromosvodu. 
Chodníky a ploty. Po dokonení zateplovacího systému se prostor uklidí a udlají se terénní 
úpravy. 
Rozdlení etap dle asového plánu
11. 4. 2013 - 14. 6. 2013 
Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní pedmty: mokré smsi, drobné kusové prvky, tepelná izolace, horniny 
b) Pracovní prostedky: výtahy, lešení, malá mechanizace, drobné nástroje 
c) Pracovní síly: zedníci, obkladai, fasádníci, klempíi, lešenái, pomocní dlníci 
d) innosti: obkládání, montáž fasády, stavní lešení, doprava a manipulace s materiálem 
e) Pracovní prostor: v tsném sousedství objektu v rzných výškových úrovní nad pvodním 
           terénem, na lešení  
f) Meziprodukty: fasáda s konenými úpravami,chodníky, ploty, trávníky, drobná architektura 
g) Vnjší vlivy: nepíznivý vliv povtrnosti, v zim je tato práce omezena až znemožnna, 
    nebezpeí práce ve výškách" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 79s) 
BOZP dané etapy
Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. Píloha 6 
Náadí : NV 591/2006 Sb., píloha .3 , bod IV 
Žebíky : NV 362/2005 sb. Píloha 3 
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Etapový proces  10 - Kontrola kvality a pejímka
"Tento proces probíhá souasn s provádním všech dílích stavebních proces, které jsou 
souástí výše uvedených proces etapových. Vlastní stavební výroba v nm neprobíhá, ale 
kontrolují se dležité vlastnosti vstupních materiál i výsledných produkt všech dílích 
stavebních proces podle kontrolních a zkušebních plán a harmonogram kontrol kvality. 
O provedených kontrolách je teba vést dslednou evidenci a shromažovat certifikáty 
použitých výrobk a protokoly o provádných zkouškách, testech a revizích, které je teba 
pedložit pi kolaudaním ízení." 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTYKA, ERNÝ , 80s) 
Rozdlení etap dle asového plánu
14. 5. 2012 - 14. 6. 2013  
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a) informace o rozsahu a stavu staveništ, pedpokládané úpravy staveništ, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, píjezdy a pístupy na staveništ
Staveništ se nachází na severní ásti mstyse Nového Veselí. Staveništ se nachází na 
obecním pozemku p..159/7, 166/5, 159/1, 167/2, 171/1, 168 v k.u. Nové Veselí. Pozemek se 
je tém v rovinný. Pozemek je zatravnný a je využíván jako louka. Orná pda bude shrnutá 
a uložená na obecním pozemku na staveništi. Deponie bude ešena pímo na staveništ na 
obecním pozemku.   
Staveništ bude oploceno na mobilních sloupcích ve výšce 1,8 m a délce 375 m. Z dvodu 
velkého staveništ jsme sepsali z mstysem smlouvu že mužem používat obecní pozemek 
jako staveništ s tím, že po ukonení stavby zhotovitel pozemek uklidí a srovná s výškou 
vybudované haly pebytenou ornicí. Vjezdy na staveništ budou ze stávající obecní 
silnice.Výjezd ze staveništ bude na ulici, kde je vytvoena vozovka, která se nesmí poškodit 
a zašpinit. Mobilní výjezd ze staveništ bude vytvoen, do obecní ulice, když bude velké 
množství techniky na staveništi, teba pí betonování základové konstrukce. Oplocení bude 
v dob kdy nebude na staveništi probíhat práce, tak budou brány uzameny. 
b) významné sít technické infrastruktury 
Lokalita u staveništ bude dopravn napojena na obecní komunikaci, která dále je napojena 
do ulice II/353 Žárská, která vede do Jihlavy a do Žáru nad Sázavou. Na pozemku 
investora budou po ukonení stavby vybudováno 25+2 parkovacích stání a místní obslužná 
komunikace. Bude zízen nový vjezd, který se dotkne pozemku 162/3, který není v majetku 
investora. ást komunikací bude situován i na pozemek 1555/1. 
Technická infrastruktura bude ešena se správci sítí. Na objekt se bude napojovat vodovod, 
kanalizace, která bude oddlen jak na splaškové tak i na dešovou vodu. Na dešové vod
bude zízena retenní nádrž, aby zachycovala dešovou vodu. Elektrická energie bude 
provedena po dohod se správci sítí. 
c) napojení staveništ na zdroje vody, elektiny, odvodnní staveništ apod. 
Vodovodní pípojka
Vodovodní ád je veden na pozemku budoucího parkovacího stání, kde bude napojena 
vodovodní pípojka PE 100 SDR 11 bude ešena ze severní strany budovy. Dále bude 
vytvoena pípojka pro staveništní buky, která bude napojena u vjezdu ze staveništ. Tato 
pípojka bude jen doasná po dobu výstavby sportovní haly. Dále z této pípojky bude 
napojeno míchací centrum pro sypké smsi. 
Dimenzování vodovodní pípojky viz. Specializace TZB 
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Elektrická energie
Elektrický ád vede je veden u hlavní silnice II/353 Žárská, kde je stávající trafostanice, od 
tohoto místa je vedena pípojka do sportovní haly. Pípojka je napojena a vede do hlavního 
rozvade, který je postaven u staveništních bunk. Od toho to rozvade je dále rozvádn do 
staveništi. Napojeno je míchací centrum. Napojení se týká i stavebních bunk, který je a u 
stavebních bunk je zde samostatný rozvad. Propojení bunk elektrickou energii je už 
individuální a eší je specializovaný pracovník. 
Plynová pípojka   
Na severní stran staveništ vede nízkotlaký rozvod plynu DN PE 63 x 3,8. Do sportovní haly 
je napojen ze západní strany a na hranicích pozemku je hlavní uzávr plynu a plynomr. 
Dimenzování plynovodní pípojky viz. Specializace TZB 
Kanalizaní pípojka 
Hlavní vtev splašková kanalizace DN 150 kameninová vede na jižní stran staveništ. 
Sportovní hala je napojena z jižní strany. Kanalizace je vyvedena z objektu a ped objektem je 
revizní šachta, která slouží i na revizní kontroly. Hlavní vtev  kanalizace se vytvoí opt 
instalaní šachta. Napojení je do šachet za sokolovnou. Dimenzování kanalizaní pípojky 
viz. Specializace TZB 
Odvodnní staveništ a dešových vod  
Na budoucím parkovacím stání se vytvoí odvodovací šachty, které budou sloužit i jako 
odvodnní zpevnných ploch staveništ. V odvodnní budoucího parkovišt bude 
nainstalován isti proti ropným látkám a tukm, aby byl dodrženo životní prostedí. 
Zpevnná plocha na kterým se budou umývat automobily ze staveništ bude napojena do 
odluovae ropných látek. Dimenzování kanalizaní pípojky viz. Specializace TZB 
d) úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob, vetn nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Pi pracích na staveništi budou dodržovány všechny zásady bezpenosti práce dle vyhlášky 
591/2006. Veškeré práce budou provádt pracovníci, kteí budou mít píslušnou odbornou 
praxi a budou dostaten proškoleny v oblasti bezpenosti práce. Délka mobilního oplocení je 
375 metr a jeho výška bude 1,8 metru. Pi velkém provozu bude výjezd ze staveništ volný a 
provedeno tak aby mohly voln vyjíždt ze staveništ, šíka výjezdu doasného bude 11 
metr. Výjezdy budou v šíce 11 metr a vjezdy musí být ádn oznaeny dopravními 
znakami. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám.  
Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpenost lidí na staveništi ani v jeho bezprostední blízkosti. 
Na branách na vjezdu na staveništ budou vyvšeny znaky na zákaz vstupu, znaka pro 
nepovoleným vstup zakázán. Dále kolem staveništ budou rozmístny znaky o zmn
rychlosti podél staveništ. Dále znaky o zákazu zastavení vozidel a upozornní, že na 
staveništi se používá pemísování bemene. 
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Kde budou provedeny výkopy tak budou viditeln ohranieny kvli pádu jiných osob.  
Pi prácích na staveništi je nutno dodržovat platná naízení a pedpisy, které se týkají 
bezpenosti práce a ochrany zdraví pracujících. Vyhlášky, které misí dodavatel respektovat 
jsou. Osoby s tlesným postižení se na staveništi nebudou vyskytovat. Ohrožení tetích osob 
nebude tak vysoký, protože zástavba se vyskytuje na okraji obce, kde není tém žádný 
provoz.  
e) uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm
V pracovní dob se nebude pracovat pes 22:00 kvli dodržení noního klidu a práce budou 
zaínat v 6:00. 
Hluk na pracovišti nebude pevyšovat dané normou i díky tomu, že stavba je na okraji obce a 
neohrožuje okolní zástavbu. 
Prašnost bude omezena tím, že na mobilní oplocení bude zízená sí proti prachu v celé výšce 
oplocení. 
Bhem stavby nesmí být na silnici a jejich souástech skladován žádný materiál,komunikace 
nesmí být poškozena a zneištna. 
f) ešení zaízení staveništ vetn využití nových a stávajících objekt
Na staveništi nebudou žádné stávající objekty. 
Na staveništi bude celkov pt stavebních bunk. Jedna bude jako sklad materiálu a sklad 
náadí a stroj. Další buka bude pro stavbyvedoucího, tetí bude sloužit jako umývárny a 
WC a poslední dv budou sloužit jako šatny pro pracovníky, prostor pro pracovníka je 1,5 m2
v buce. Na staveništi bude prmrn 17 pracovník, maximum je 20 takže dv buky 
postaují. 
Na buku kde je umývárna a WC bude napojena doasná pípojka vody a doasná pípojka 
kanalizace. Na buky bude napojena elektrická energie 230 V. Z rozvade, který bude 
umístn vedle bunk. 
Osvtlení bude ešeno dodaten na stavb pomocí halogen, umístní dle poteby a provozu 
na staveništi. 
Na staveništi budou vytvoeny zpevnné plochy pro skladování materiálu a pro pojezd stroj
se plochy vytvoí ze štrkopísku. Kde budou zpevnné plochy doasné tak se opatí folií, 
která se po ukonení staveništ odstraní a naveze se ornice a bude zde louka. 
Na staveništi bude umístno míchací centrum, který bude umístn hned vedle budovaného 
objektu. Na vodovodní pípojce je zízeno odbrové místo vody, také bude míchací centrum 
pipojeno na pípojky elektrické energie. Budou zízeny i hydranty na odbr vody, kvli 
oištní na zpevnné ploše. Bude zízena skládka na stešní konstrukci na zdní, ocelové 
výztuže na vnec. 
Po ukonení stavby budou všechny dodatené pípojky odstranny.    
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g) popis staveb zaízení staveništ vyžadujících ohlášení 
Všechny elektrické  pípojky budou vedeny z doasných rozvad. Samostatný rozvad
budou mít mobilní buky. 
Na staveništi bude celkov šest stavebních bunk. Dv budou jako sklad materiálu a sklad 
náadí a stroj. Další buka bude pro stavbyvedoucího, tvrtá bude sloužit jako umývárny a 
WC a poslední dv budou sloužit jako šatny pro pracovníky. 
h) stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví, 
plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi podle zákona o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci
Všichni pracovníci budou seznámeny se všemi bezpenostními pedpisy. Ped zahájením 
stavby budou pracovníci proškoleny pro dané práce. Dodavatelé budou seznámeny a 
informovány o bezpenosti na staveništi a provozem na nm. 
Pracovníci budou mít ochranné pomcky dle vyhlášky 362/2005 – práce ve výškách. Dále 
musíme zamezit možným rizikm pi montáži stroj nap. pi stavní jeábu musí se 
dodržovat  bezpenostní opatení.  
Musí být dodržena vyhláška o ochranných pomckách pro zamstnance. 
Pracovníci musí být seznámeny kde najdou lékárniku první pomoci a jak podat první pomoc 
a kde najdou hlavní vypínae na vypnutí elektrické energie. K zajištní píslušných podmínek 
pro provádní stavby z bezpenosti a ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení 
píslušné legislativy, zejména zákona . 309/2006 Sb. vztahující se k dané stavb, prbhu 
realizace této stavby. Dále i ve vyhlášce . 591/2006 Sb. vztahující se na bezpenost a 
ochrana prácích na staveništi. Tato ást je již podrobnji popsána dále 
viz. píloha Bezpenost práce na staveništi. 
i) podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb
Na staveništi nebudou se vyskytovat nebezpené látky a odpad. Nebudou vznikat žádné 
škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Kdyby ale vznikly nebezpené látky tak se s nimi 
bude zacházet podle zákona, nebude se na staveništi skladovat a odveze se na píslušné místo 
ke skladování nebo likvidaci.  
Na staveništi vzniknou bžné úinky na ostatní okolí. Bhem stavby dojde k mírnému zvýšení 
hladiny hluku, vlivem dopravování materiálu na stavbu, déle dojde ve sluneném a vtrném 
poasí ke zvýšení hladiny prachu. Mže dojít i k rozjíždní neistot na okolní silnice, díky 
špatnému oištní vozidel ze staveništ. Mírný nárst mže být i v doprav kolem staveništ. 
Odpadní materiál, který vznikne na staveništi jako jsou obaly od palet, zbytková su, atd. 
budou dkladn roztídny. Sklo a živiné lepenky další budou roztídny a uloženy 
v souladu se zákonem a pedpisy o nakládání s odpady. Kovové odpady budou roztídny a 
odvezeny do sbrných surovin. 
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 Zbytkoví nezávadný materiál jako cihly, beton, atd. bude uložen na staveništi a bude 
využíván bu na zpevnné plochy nebo bude odvezen na skládku. Odvážet zbytkový materiál 
bude provádt píslušná firma ze Žáru nad Sázavou, která bude vyvážet odpad pravideln
dle domluvy ze stavbyvedoucím. Bude ešeno kam se odpad bude vyvážet a po uskladnní 
bude vytvoen ádný doklad o uložení.  
Po ukonení stavby nebude negativn ovlivovat okolní pozemky a stavby.   
Skupina 17: Stavební a demoliní odpady 
. 17 05 04 Zemina a kamení 
. 17 06 04 Izolaní materiály 
. 17 01 04 Smsné stavební a odpady 
. 17 04 07 Smsné kovy 
j) orientaní lhty výstavby 
Pedpokládaná doba výstavby:       kvten 2012 – erven 2013 
27 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
  
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ÍZENÍ 
STAVEB  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING








AUTOR PRÁCE                   Bc. JIÍ VANK 
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLKOVÁ
SUPERVISOR 
BRNO 2012     
28 
1.Výpoet spoteby vody pro zaízení staveništ
A - voda pro technologické úely 











smsi m³ 50 100 5000
výroba lepidla m³ 8 15 120
výroba malty m³ 0,05 150 7,5
souet A 5127,5
B - voda pro hygienické a sociální úely 










Hygienické úely 1 prac./sm. 22 40 880
sprchování 1 zamst. 22 45 990
souet B 1870
   A3. 1. tab. spoteba vody na staveništi 












Qn = Spoteba vody v l/s 
Pn = Poteba v l/den 
kn = koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu 
t = doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 












Celková spoteba vody na staveništi je 0,442 l/s. 
Dimenzování potrubí 
Spoteba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 
Jmenovitá svtlost v " 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 
Jmenovitá svtlost v 
mm 15 20 25 32 40 50 63 
    A3. 2. tab. dimenzování potrubí 
Navržená svtlost pívodního potrubí na staveništ je 1´´ (25 mm) 
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2.Výpoet spoteby el. píkonu pro zaízení staveništ







míchaka 4 1 4
omítaka 3 1 3
výtah 5,5 1 5,5
drobné elektronáadí 1 12 12
vytápní bunk 1 4 4
bojlér 2 1 2
souet P1 30,5
Píkon vnitního osvtlení P2 
obytné buky, sklady 0,12 6 0,72
halogeny 1 8 8
souet P2 8,72
    A3. 3. tab. spoteba píkonu 




21 )*7,0()*8,0*5,0(*1,1 PPPS ++=
22 )5,30*7,0()72,8*8,05,30*5,0(*1,1 ++=S
KWS 9,33=
1,1 = koeficient ztráty ve vedení 
0,5 = koeficient souastnosti el. motoru 
0,8 = koeficient souastnosti vnitního osvtlení 
Potebný píkon elektrické energie je 33,9 KW. 
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a) Píprava území + HTÚ
• Stavební rozvad
Stavební rozvad je urený pro rozdlení elektrická energie, která bude rozdlena do 
budovaného objektu a do stavebních bunk a sila na sypké smsi. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
    A4. 1.obr. stavební rozvad
Jmenovité pracovní naptí: 230/400 V 
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Stupe Krytí: IP 44/20 
Ochrana neživých ástí:proudový chráni 0,03 A 
Pívodní vedení: kabelové Cu – Al 
• Nivelaní sestava nivelaní pístroj B40 
Nivelaní pístroj bude používán pro vymení hlavních teréních úprav, které budou na 
poátku stavby. Dále bude používán na vymení a vytyení základových konstrukcí, 
oplocení, teréních úprav a zpevnných ploch. 
Teleskopický hliníkový stativ s kulovou hlavou a 4m teleskopickou nivelaní la s mm 
dlením na zadní stran. Stativ a la jsou v textilním penosném obalu. 
 Specifikace niv. pístroje B40 : niv. pístroj pro stavební úely, stední km chyba 2,0mm, 
zvtšení 24x, odolnost vi vod IPX4. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
                  
   A4. 2.obr. nivelaní sestava 
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b) Stroje pro zemní práce
• Dozer
Caterpillar D6K  
Dozer Caterpillar bude používán v první fázi výstavby sportovní haly v Novém Veselí. Bude 
vyhrnovat ornici na pedem urené místo. Po ukonení výstavby bude ornici pihrnovat k 
vystavné sportovní hale a bude rovnat pilehlí terén. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012  
     A4. 3.obr. dozer 
Technické parametry: 
Výkon motoru   93,2  kW 
Mrný tlak    0,33  bar 
Objem radlice    2,9  m3 
Provozní hmotnost [t]  13,5  t 
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    A4. 4.obr. parametry dozeru 
• Grejdr
Caterpillar 120M 
Grejdr Caterpillar 120 M bude hrnout rovinu pro vytvoení plán pro základy. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012  
     A4. 5.obr. grejdru 
Technické parametry: 
Výkon motoru   103  kW 
Šíka radlice    3,7  m 
Provozní hmotnost [t]  13,9  t 
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     A4.6.obr. parametry grejdru 
• Tahaový válec
Caterpillar CD54 
Válec Caterpillar CD 54 je uren pro hutnní konstrukní vrstvy v hale, dále bude používán 
na zhutnní zpevnných ploch pro zámkovou dlažbu. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - ervenec 2012,  Kvten 2013 - erven 2013 
    A4. 7.obr. Válec Caterpillar CD54 
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Technické parametry: 
Výkon motoru   74,5  kW 
Max. pracovní šíka   3000  mm 
Frekvence    53/42  Hz 
Provozní hmotnost [t]  10,9  t 
Pracovní šíka [mm]   1700  mm
   A4. 8.obr. parametry Válce Caterpillar CD54 
• Rypadla kolová
Caterpillar M313D 
Kolové rypadlo Caterpillar M313D bude využíván pro zemní práci na výkop zeminy pi 
provádní inženýrských sítí vtších rozmr jako jsou kanalizace. Dále bude využíván pi 
kopání základových pas a patek. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - ervenec 2012,  Únor 2013 
   A4. 9.obr. Rypadlo kolové Caterpillar M313D 
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Technické parametry: 
Výkon motoru   95 kW 
Max. hloub. dosah / max. dosah 5,75 / 9,03 m 
Objem lopaty    0,18 - 0,92 m3 
Provozní hmotnost [t]  13,8 - 16,2 t 
Pracovní dosah: 
  A4. 10.obr.parametry Rypadlo kolové Caterpillar M313D 
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• Traktorbagr
Traktorbagr CAT 4225 bude využíván pi kopání inženýrských sítí kde bude ztížený prostor 
pro rypadla kolová, nap. vodovod, plynovod, elektrické vedení. Dále bude sloužit pro terénní 
úpravy a pevoz rzných materiál. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - ervenec 2012,  Duben 2013 - erven 2013 
  
    A4. 11.a) obr. Traktorbagr CAT 4225 
Technické parametry: 
Výkon motoru   70  kW 
Objem lopaty nakladae  1,03  m3 
Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29  m3 
Max. hloub. dosah / max. dosah 6,0 / 6,6  m 
Provozní hmotnost [t]  7,5  t 
  A4. 11.b) obr. Parametry Traktorbagru CAT 4225 
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• Manitou MT 1030 ST
Manitou MT 1030 ST 
Manitou MT 1030 ST bude používán na pesun a materiálu, které budou dováženy na 
staveništ, díky vidlím, které se dají pendat za nakládací lžíci. Dále bude sloužit jako 
zasypávající stroj pi rzných výkopových prací.   
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
    A4. 12.obr. Manitou MT 1030 ST 
Technické parametry: 
Výkon motoru   61  kW 
Jmenovitá nosnost   1225  kg 
Statický klopný moment  2449  kg 
Provozní hmotnost [kg]  3614  kg 
Objem lopaty    0,8  m3 
   
   A4. 13.obr. píslušenství Manitou MT 1030 ST 
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c) Stroje na pepravu materiálu a stroj
• Nákladní automobil
Tatra 815 
Nákladní automobil tatra 815 bude vozit sypký materiál na stavbu nebo ze stavby odvážet. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - Záí 2012, Únor 2013 - erven 2013 
    A4. 14.obr. Tatra 815 
Technické parametry: 
    A4. 15.obr. parametry tatry 815 
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• Mercedes-Benz s pívsem
Nákladní automobil bude dovážet ocelové a devné prvky na montáž haly, dále mže 
dovážet kusové materiály.  
Nasazení do výstavby: erven 2012 - ervenec 2012, Listopad 2012 
   A4. 16.obr. Nákladní automobil s pívsem 
Technické údaje: 
Poet voz  2 
Objem   7201 ccm 
Výkon   240 kW 
Poet míst/lžek 2 
Celková hmotnost 19000 kg 
Nosnost   10430 kg 
Pívs   15300 kg 
• Nákladní automobil s hydraulickou rukou
MAN F  s hydraulickou rukou bude dovážet kusové materiály na staveništ a pomocí 
hydraulické ruky mže materiál skládat sám.  
Nasazení do výstavby: erven 2012 - erven 2013 
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 A4. 17.obr. Nákladní automobil s hydraulickou rukou a jeho parametry 
• Nákladní auto pro dovoz stroj
Nákladní automobil bude pevážet na staveništ stroje, které nemohou na veejnou 
komunikaci, jako je dozer...  
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2012, erven 2013 
   A4. 18.obr. Nákladní automobil pro odvoz techniky 
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• Nákladní automobil Man LE 10.18 pro odvoz kontejner
Nákladní automobil je uren pro pívoz a odvoz kontejner urených pro ukládání stavebního 
odpadu. Kontejnery se budou odvážet dle poteb stavby. Poet kontejner a urení typu 
odpadu se bude v prbhu stavby mnit.  
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
  A4. 19.obr. Nákladní automobil pro odvoz kontejneru 
• Autodomicháva
Autodomíchávae Stetter, výrobní ada LIGHT LINE 
Autodomícháva bude dovážet beton z betonárky, která je vzdálená 7,5 km a doba trvání 
píjezdu je 12 min. 
Nasazení do výstavby: erven 2012 - ervenec 2012, 	íjen 2012
   A4.20.obr. Autodomícháva Stetter 
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   A4.21.obr. parametry Autodomíchávae Stetter 
• erpadlo betonové smsi
Autoerpadlo SCHWING 
erpadlo se bude používat na základové konstrukce, na betonové vnce a na betonovou 
konstrukci z drátkobetonu.  
Nasazení do výstavby: erven 2012 - ervenec 2012, 	íjen 2012
   A4. 22.obr. Autoerpadlo SCHWING 
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   A4. 23.obr. parametry Autoerpadlo SCHWING 
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d) Stroje pro vertikální dopravu materiálu
• Autojeáb
Autojeáb AD 14 TATRA 
Autojeáb bude používán pro montáži ocelodevené konstrukce, kde bude zvedat hlavní nosné 
prvky, dále bude využíván na montáži stropních panel, montáž tribun, montáž stešního 
plášt
Nasazení do výstavby: erven 2012 - Listopad 2012
  A4. 24.a) obr. Autojeáb AD 14 TATRA 
Technické parametry: 
Poet jeábu    2 
AD - 14 (podvozek TATRA) Délka Šíka Výška Šíka s vysunutými oprami 
Rozmry mm   8 350 2 500 3 800 4 700 
Celková hmotnost kg  20 300 
Zatížení náprav kg  Pední: 7 100  
    Zadní: 2 x 6 610 
Nosnost kg   14 000 
Pojezd s bemenem kg/mm 3 000 / 2 800 
Délka základního výložníku Zasunutý: 7 500 mm  
     Vysunutý: 16 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 23 400 mm 
Hydraulická soustava  2 obvody na podvozku,  
     4 obvody na otoném vršku 
Bezpenostní zaízení SLI 05 
Ovládání   mechanické, ty pákové ovládání rozvad
Typ podvozku   TATRA T 815 250 P 11 6 x 6 / rozvor 3 700 mm 
Výkon motoru  230 kW 
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
Tažné zaízení  ano - dovolená hmotnost pívsu 10 000 kg 
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   A4. 24.b) obr. parametry a kivka Autojeábu AD 14 TATRA 
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• Pracovní plošina LCV-3-14/15 ramenová
Pracovní plošina bude sloužit na spojování ocelových prvk a devných konstrukcí. 
Nasazení do výstavby: erven 2012 - Srpen 2012, Listopad 2012
  A4. 25. obr. Pracovní plošiny 
Technické údaje: 
Poet pracovních plošin 2  
Nosnost:   2 osoby a pítž do celkové hmotnosti 200 kg 
Výškový dosah  15,2 m 
Boní dosah   7 m 
Oto sloupu tonice ramen 360° 
Váha nástavby  1 400 kg 
     A4. 26. obr. parametry Pracovní plošiny 
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• Samohybná  dieslová plošina 
Samohybná nžková plošina je využívána pi pracích ve výškách. Pro poteby stavby bude 
použita pedevším k montování galerie tribun, montáž venkovních obklad,  podhled  
Nasazení do výstavby: erven 2012 - Listopad 2012
 Prjezdná výška: 2250 mm 
 Prjezdná šíka: 2960 mm (2110 mm) 
 Délka: 4120 mm 
 Max. výška dosahu: 18,0 m  
 Max. stranový dosah: 1,0 m 
 Max. nosnost: 500 kg 
 Hmotnost: 7300 kg 
       A4.27. obr. Samohybné plošiny 
• Stavební výtah Geda 500
Stavební výtah bude sloužit na pepravu materiálu do zázemí 2. NP 
Nasazení do výstavby: Záí 2012 - erven 2013 




Weber SRV620 - vibraní pch bude sloužit na zhutnní výkopu jak pro inženýrské sít tak i 
pro výkopy základ. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - Srpen 2012, Kvten 2013 - erven 2013 
  A4. 29. obr. Vibraního pchu s parametry 
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• Vibraní deska
Vibraní deska bude sloužit pro hutnní podloží jak pro inženýrské sít tak i pro výkopy 
základ. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - Srpen 2012, Kvten 2013 - erven 2013 
   A4. 30. obr. Vibraního deska s parametry 
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f) Stroje pro výrobu betonové podlahové konstrukce
• Stroj pro rovnání a hlazení betonu Laserscreed 
Lasercreed bude využíván pro rovnání a hutnní drátkobetonové podlahy, která se bude 
provádt v prostorách sportovní haly. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 
Technické parametry: 
Výška:  110,5 cm 
Šíka:  91 cm  
Délka:  274 cm 
Výkon motoru: 10,1 kW 
Hmotnost: 386 kg 
    A4. 31. obr. Lasercreed 
• Stroj pro hlazení betonu dvourotorové hladice Barikell
Stroj slouží pro hlazení betonové smsi. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 
   A4. 32. obr. Dvourotorový hladi na beton 
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• Kotouová pila na ezání betonu
Kotouová pila slouží pro ezání betonové konstrukce. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 
Parametry: max. hloubka ezu: 120 mm 
   max. prmr kotoue:  350 mm 
   strana ezu:    vlevo 
   typ motoru:    HONDA GX-200 
   výkon motoru:   5 kW 
   palivo:    NATURAL 95 
   zapouštní kotoue:   runí 
   pojezd:   runí 
   obsah vodní nádrže:   22 Ltr. 
   rozmry:    1050/520/800 mm 
   hmotnost:    61 kg 
                          
                           A4. 33. obr. Kotouová pila na beton 
• Plovoucí vibraní lišta
Plovoucí lišta slouží na špatn dostupná místa tam kde se nedostane Lasercreed. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 
                              
   A4. 34. obr. Plovoucí lišta 
53 
• Posypový vozík
Posypový vozík bude sloužit na dokonovací práce na betonových podlahových konstrukcí. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 
  
   A4. 35. obr. Posypový vozík 
g) Stroje pro zdní 
• Silo na sypký materiál
Silo bude využíváno na sypké smsi na maltu nebo na cementové potry. 
Nasazení do výstavby: Záí 2012 - Kvten 2013 
   
    A4. 36. obr. Stavební silo 
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Píslušenství k silu 
Silostav bude dovážet a dovážet silo na staveništ. 
Nasazení do výstavby: Záí 2012, Kvten 2013 
  
   A4. 37. obr. Peprava sila pomocí speciálního automobilu 
• Strojní omítaka na omítku
Bude v provozu když se budou vytváet omítky na sportovní hale. 
Nasazení do výstavby: Záí 2012 - Kvten 2013 
    A4. 38. obr. Omítací stroj 
• Kontinuální míchaka
bude v provozu, když se budou lít cementové potry, kdy se na míchaku pipevní vodovodní 
hadice a bude pomocí hadice bude dopravovat potr na urené místo.  
Nasazení do výstavby: Záí 2012 - Kvten 2013 
   A4. 39. obr. Kontinuální míchaka 
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• Stavební míchaka 125 l
Universální stavební míchaka, která slouží na drobná míchání. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
    A4. 40. obr. Stavební míchaka s parametry 
• Tuch TL 700 BLOCK-stavební bloková pila  
Slouží na rozezávání blok zdiva. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 - 	íjen 2013 
    A4. 41. obr. bloková pila na zdivo 
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h) Drobné stroje na stavbu
• Sekací kladivo H45MRY-HITACHI
Sekací kladivo slouží pro vytvoení otvoru dle poteby. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
   A4. 42. obr. Sekací kladivo Hitachi 
Parametry: 
Píkon : 950 W   
Hliníkový rám pro vtší výdrž a odolnost stroje  
Voln pestavitelná uzavená pídavná rukoje  
Antivibraní systém UVP,Hmotnost : 5,9 kg  
Intenzita úderu : 12,7 J 
• Píklepová vrtaka EVP 13 H-2C-NAREX
Píklepová vrtaka slouží pro vytvoení otvoru dle poteby. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
    A4. 43. obr. Píklepová vrtaka 
• Motorová pila Stihl MS 211 C-BE
Motorová pila slouží pro zkrácení nebo vyezání rzných otvor. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
   
    A4. 44. obr. Motorová pila 
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• Bosch PWS 1900
Bosch bruska slouží pro obroušení nebo uíznutí  kovových materiál. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
    A4. 45. obr. Bosch bruska 
• Aku vrtací šroubovák Makita 
Aku vrtací šroubovák slouží ke šroubování nebo vrtání. Bude použit dle poteby. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
  Šrouby do deva: 32 mm 
                     oceli: 13 mm 
                     kamene: 13 mm 
 Naptí akumulátoru: 18 V/2 Ah  
 Hmotnost: 2,3 kg 
            A4.46. obr. Aku šroubovák  
• Kompaktní kotouová pila Narex
Kompaktní kotouová pila slouží k ezání materiál ze deva. Bude užita pi práci se devem, 
pi provádní zdicích šablon, ezání pekližek, desek apod. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
 Rozmry pilového kotoue: 160 x 20 / 2,5 mm 
 Hloubka ezu pi 45°: 38 mm 
                            90°: 55 mm 
 Jmenovitý píkon: 1100 W 
 Hmotnost: 3,4 kg 
       
        A4. 47. obr. Runí kotouová pila 
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• Telwin Trafo sváeka Nordica 4181 Turbo Telwin
Bude používána na svaování ocelových konstrukcí a výztuže. 
Nasazení do výstavby: Kvten 2012 - erven 2013 
   A4. 48. obr. Sváeka Telwin s parametry 
• Vibrátor betonu Wacker Neuson BV 35A-P
Vibrátor bude používán na základové konstrukce na betonové vnce. 
Nasazení do výstavby: erven 2012 - ervenec 2012, 	íjen 2012
    
    A4. 49. obr. Vibrátor betonu 





vzduchem-chlazený jedno válec 4-taktní s benzínovým 
motorem Výrobce Honda  





spoteba paliva: 0,6 l/h 
objem nádrže: 0,7 l 
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• Elektrické topidlo Master B
Topidlo slouží k dosažení potebné teploty uvnit objektu. Bude použito k vytápní místnosti 
pedevším bhem zimních msíc, a když venkovní teplota klesne pod 5°C. 
Nasazení do výstavby: 	íjen 2012 - Únor 2013
 Výkon: 43 kW   
 Obsah nádrže: 60 l 
 Naptí:  230 V 
 Provozní hmotnost:  65 kg 
 Spoteba paliva: 3,2 kg/hod 
      A4.50. obr. Topidlo elektrické 
ch) Drobné pracovní náadí na stavbu
 Zednická lžíce, zednické kladívko,koleko, nabrák(fanka), dvou metr a pásmo, olovnice, 
rzné gumové palice, pily, úhelníky, hladítka, paliky, sekáe, špachtle a hladítka na tmel, 
strky, mísidlo lepící nebo omítkové smsi, speciální lžíci na rozprostírání malty, hoblíky, 
brusná hladítka, zubové strky, úhelníky, vodováhy, šry, lícovací prkno, pásové a jiné pily, 
hoblovaná la, pila kotouová stolní nebo speciální runí, upevovací technika pro 
hmoždinky a vruty k upevování rám oken, obklad stn, instalaních vedení a rzných 
zaizovacích pedmt. 
Pomcky na zámenické, truhláské, klempíské práce, pokrývaské práce. 
Sekací stroj na dlažbu, klešt na obrubníky. 
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     A4. 51. obr. Tabulka nasazení stroj
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1. Obecné informace 
Název stavby:  Obec Nové Veselí - Sportovní hala 
Místo stavby:  Nové Veselí 
Okres:   Žár nad Sázavou 
Úel stavby:  obanská vybavenost (sport, kultura) 
Charakter stavby: novostavba 
Katastrální území: Nové Veselí 
Krajský úad:  Jihlava 
Stavební úad:  Žár nad Sázavou 
Zhotovitel:  dle výbrového ízení 
Novostavba sportovní haly v Novém Veselí je ešena prostorov a funkn jako samostatná 
stavba. Novostavba sportovní haly je situována v okrajové zástavb Nového Veselí v zón
sport. 
Archektonicky je stavba pojednávána jako haly s viditelným nosným systémem sloup a s 
pistavným objektem zázemí (šatny, Wc, atd). Objekt je navržen jako jednopodlažní 
nepodsklepená jednolodní hala s hrací výškou 7,5 m se sociálním pístavkem (šatny, 
umývárny) o sv. 3,1 m. V rámci haly jsou ešeny tribuny pro diváky. Vstup pro sportovce a 
diváky je oddlen. Hlavní vstup je ešen ze severní a jižní stany, severní vchod je urený pro 
sportovce a jižní vchod je uren pro diváky. 
Úel užití sportovní haly - obanská vybavenost (sportovní, kulturní) - stavba bude využívána 
pro veejnost, neuvažuje se pro školní úely. Objekt je navržen aby nebránil okolní zástavbu.  
Okolí výstavby tvoí zástavbu stávajícího hišt a sokolovna na jižní stran, na stran
východní se nachází pole, na stran severní se nachází objekty autoservisu a východních hal, 
na stran západní pes silnici je zóna rodinných dom. Ovlivnní okolní zástavby nov
navrženou sportovní halou je pojednáno v tomto projektu v jednotlivých kapitolách. 
 Konstrukce objektu je navržena jako ocelodevný skelet jednolodní  navazující sníženou 
pístavbou zázemí. Povrchy fasád omítkové v odstínu cihlovém a bílém, horní štíty šedé. Sokl 
je navržen betonový bez nátru. Výpln otvoru s irým zasklením, rámy plastové, výpln u 
vstupu devné. Mírn šikmá stecha o sklonu cca 15 ° s výškou ímsy +8,25 m a výška 
bemene +12,60 m. Výšková úrove podlahy je navržena ±0,000 = 570,10 Bpv. 
Sportovní hala je urena pedevším  pro házenou o rozmru 44*24 m, dále se uvažuje 
volejbal. 
Stavba provozu se pedpokládá i minimální využití pro kulturní poteby obce. 
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Parametry stavby 
Zastavná plocha  :  1685,0 m2 
Obestavný prostor (SO-02) :  14870,0 m3 
Bilance ploch ešeného území : 
- zpevnné plochy   :  1150,0 m2 
- garážová stání   :     --- 
- parkovací místa   :  28+2  
Úelem tohoto technologického pedpisu je stanovit, sjednotit a popsat 
obecná pravidla a zásady pro  provádní a kontrolu montovaných 
ocelových 
konstrukcí. Provádní a kontrola montovaných ocelových konstrukcí 
zahrnující zejména tyto procesy: 
- dodávání a pejímku dílc, 
- dopravu dílc na staveništ
- montáž 
- ochranu proti korozi 
- kontrolu montážních prací a smontovaných konstrukcí
2. Materiál 
Svislé konstrukce - tvoí ocelové sloupy IPE 450, které budou vetknuty do základových 
konstrukcí patek. Sloupy budou tvoit rastr 2 ad a 11 sloupc navzájem na sebe kolmých o 
výšce 9,31 m. Rám je ešen s táhlem v míst zhlaví sloup a do základ vetknuté sloupy. 
Zatížení je uvažováno, že zatížení od technologie na prvky stešní nosné konstrukce (vazník, 
trap.plech) je 0,5kN/m2. 
Další svislé prvky tvoící nosnou konstrukce jsou sloupy IPE 300, které tvoí ela sportovní 
haly o výšce 11,4 m a 9,8 m. 
Dalšími prvky nezbytné pro montáž haly jsou rzné táhla, ztužení, ztužidla, jekle, lana, 
šroubovací prvky a kotevní šrouby a rzné spojovací materiály. 
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   A5. 1. obr. Specifikace materiálu IPE 
Hlavní nosné sloupy:  - poet: 22 
    - rozmry: IPE 450 délky 9,310 m 
    - materiál Ocel Fe 360 výrobní skupina B 
Sloupy na ele haly: - poet :4+4 
    - rozmry: IPE 300 délky 11,4 m 
           IPE 300 délky 9,8 m 
    - materiál Ocel Fe 360 výrobní skupina B 
     
A5. 2. obr. Pohled na svisly nosný sloup s vetknutím do základové konstrukce a pichycení 
    lepeného devného vazníku.
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 A5. 3.obr. Tabulka výpisu ocelových profil a názornost jaké jsou použity profily 
   ocelových materiál na nosný rám konstrukce haly. 
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Vodorovné konstrukce - stešní ást tvoí lepené devné vazníky 220 x 850 mm, budou 
pichyceny do svislých nosných sloup IPE 450. Další vodorovné prvky budou montovány 
podle projektové dokumentace. 
Hlavní devné vazníky D1 jsou dlouhý 13,33 m o potu 22 kus, další devné prvky jsou 
dle projektové dokumentace. 
  
    A5. 4. obr. ukázka lepených vazník
Pohled na devný lepený vazník o rozmrech 220x850x13330 mm, pichycen do ocelového 
sloupu a do píložky ve vrcholu hebene. Devné vazníky budou pichyceny pomocí 
píložek, které budou pichyceny pomocí šroub k hlavním ocelovým sloupm. Píložky na 
píložky budou pichyceny i píné ztužení sportovní haly. Píložky do vazník budou i na 
pídavné sloupy, které budou navrtány pímo do vazníku.   
   A5. 5.obr. usazení vazník na sloupy 
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  A5. 6. obr. Výpis prvk devných lepených vazník
3. Pracovní podmínky 
Staveništ bude ped zapoetím výstavby oploceno, bude zajištn pívod elektiny 
rozvadem, vybudováno sociální zázemí pro pracovníky v podob tí mobilních bunk. Další 
buka bude pro stavbyvedoucího a pátá buka bude WC+ umývárny.Pro buky budou 
zízeny pípojky kanalizace a vodovodu z veejného ádu. Ped píjezdem staveništní techniky 
musí být provedeny zpevnné plochy a vytvoeno mísící centrum s míchakou pro výrobu 
maltových smsí.  
Velikost skladovacích ploch na drobný materiál bude umožnn vedle sportovní haly. Drobný 
materiál doveze první nákladní automobil a složí jej na jedno místo kde se bude odebírat s 
postupné montáži sportovní haly. 
4. Pevzetí pracovišt
K pevzetí pracovišt dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu stavebních 
prací, pevzetí musí být podepsáno vedoucím ety, který ukonily základové konstrukce a 
stavebním dozorem. Dále budou pi pevzetí pracovišt zkontrolovány vyhotovené nosné 
konstrukce a kontrola vyhovujících pracovních podmínek. Hlavn správné pemení 
kotevních šroub, které musí pemit geodet min odchylka je stanovena podle výrobce 
železných patek na ocelové sloupy. O pevzetí pracovišt provede stavbyvedoucí zápis do 
stavebního deníku. Dále je ešeno ištní kol. Jedná se o zpevnnou plochu silniními panely 
ve spádu, která je vybavena hadicí s vodou pro oištní kol ped opuštním vozidla staveništ. 
Dále jsou na staveništi zajištny zpevnné prostory pro skladování drobných materiál, které 
se nebudou používat v den kdy se bude montovat hala. 
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5. Obecn pracovní podmínky 
Obecn platnými pracovními podmínkami jsou omezení pro práci ve výškách, kde musí být 
vytvoeno zábradlí do výšky 1,1 m, kdy se smí provádt stavební práce do rychlosti vtru 
menším než 8 m/s,. Práce montážní jsou provádny v letním období tak musíme dbát na 
vysoké teploty aby neovlivnili pístup pracovník k práci. V letním poasí nedochází poklusu 
teploty pod 0°C, tak nejsou kladeny zvláštní podmínky na montování haly . 
6. Personální obsazení 
"Pracovníci provádjící montážní práce musí být pro svou innost odborn  zpsobilí a musí 
být dokonale seznámeni s pedepsanými technologickými postupy, podmínkami provádní, 
které jsou rozhodující pro kvalitu díla, a se zásadami BOZP ve vztahu ke druhu dané 
montované konstrukce. Odborná zpsobilost musí být doložena píslušnými zkouškami 
(vazaská oprávnní, sváeské prkazy apod.)." 
(2) (LÍZAL, 33s.) Obsluhu jeábu mohou provádt zamstnanci, kteí mají pro požadovanou 
práci kvalifikaci. Související SN  stanoví podmínky pro získání odbornosti a kvalifikaních 
prkaz pro jeábníky a vazae. 
Obsluhu jeábu vázáním bemen mohou vykonávat kvalifikovaní vazai, kteí vlastní platný 
vazaský prkaz. Pedpisy pro vazae jsou uvedeny v související SN. 
Složení pracovní ety:
Montážní práce mohou provádt zamstnanci, kteí mají pro vykonávanou innost odbornou 
kvalifikaci a jejichž zdravotní stav dovoluje vykonávat montážní práce ve výškách. Fyzické a 
psychické pedpoklady se ovují u montážník 1 x za rok, u jeábník 1 x za rok . 
Optimální a doporuené složení montážní ety podle souasných zkušeností je 11 
zamstnanc:   1 vedoucí ety                       tída  7 
                         4 montážní osazovai           tída  6  
                         2 vaza                                 tída  4   
                        2 sváe                                tída  6  
                          2 jeábníci                             tída  6 
Povinnosti jednotlivých len montážní ety: 
Vedoucí ety
"1.Organizuje práci v et, zodpovídá za provádní práce podle technologických postup, v 
pedepsané kvalit pi dodržování naízení BOZP 
2.Uruje montáž jednotlivých dílc, ídí jejich dopravu až po definitivní osazení 
3.Kontroluje svislost osazovaných dílc, zajištní dílc, kvalitu spoj, svar, k 
4.Spolupracuje pi vynášení osnovy  a nivelizaci haly . 
5. Uruje osazení ochranného zábradlí na plošinách. 
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6.Vhodn zapojuje pidružené práce, které eta v prbhu montáže provádí, aby zajistila lepší 
využití pracovní doby, zejména pi pípadné poruše jeábu, špatném písunu díl nebo za 
nepíznivého poasí. 
Vedoucí ety se pi manipulaci se zavšenými prvky dorozumívá s vazaem i    jeábníkem 
smluvenými znameními. Požaduje se, aby ml i vazaský prkaz." 
(2) (LÍZAL, 33s.) 
Montážníci - osazovai
"1.Pipravují kotevní šrouby a usazují ocelové a devné prvky 
2. Pi montáži se zdržují v bezpené vzdálenosti od dopravovaných prvk a pibližují se, až 
kdy se panel ustálil nad místem uložení. Pi montáži nosí na rukou prstové rukavice, obuv s 
gumovou rýhovanou podrážkou, pilehlý pracovní oblek bez vlajících ástí, vetn ochranné 
pilby. 
3. Zodpovídají za správné uložení tsnících profil a dodržování technologických postup a 
detail pro provádní svislé a vodorovné konstr. 
5.Kontrolují pi osazení ke konstrukci ásti již smontované, prvek pesn a kolmo osadí  a 
zajistí.  
6.Podle pokyn vedoucího ety odepínají prvek ze závsných prostedk
7.Pemísují ochranné zábradlí a montážní pomcky 
9.Dbá aby nebyly bhem manipulace a montáže poškozeny dílce  
10.Vodící a jiná obasn užívaná zaízení k zajištní stability konstrukce nesjímají díve než 
skonila bezpená montáž prvk. 
11.Dle pracovních možností pomohou na pidružených prací v objektu. 
(2) (LÍZAL, 34s.) 
Sváe
"1.Vlastní platný sváeský prkaz. Provádí spojování ocelových prvk elektro sváením 
podle dispozic pedepsaných projektem montáže. Spony a píložky pivauje tak,jak urují 
detaily styk, aby provedené sváry pln vyhovovaly konstrukním a statickým požadavkm. 
Kontrolu provádí vedoucí ety. 
2.Pi svaování používá montážního žebíku nebo montážní lavice a ídí s pedpisy o 
svaování, které jsou uvedeny v samostatné kapitole tchto pedpis." 
(2) (LÍZAL, 34s.) 
Vaza
"1.Vlastní platný vazaský, prkaz. Uvazuje dole na jeáb všechny ocelové dílce a jiné 
výrobky. 
2.Prohlíží závsná oka, otvory kotevní armatury, destiky a oist'uje je od neistot. 
3.Kontroluje jestli všechny pivezené prvky nejsou poškozené a nemají vadu, jestli jsou dobe 
natené proti korozi. 
4.Prvky zavšuje centricky za všechna závsná oka a ve výšce cca 20 cm ped  
definitivním zdvihem kontroluje bezpené uvázání. Závsná lana, která se používají pro 
stedn nosné, zavtrovací, štítové a stropní, nesmí svírat s plochou nebo hranou panelu menší 
úhel než 60° C. Teprve po ustálení zavšeného bemena dává vaza píkaz k pokraování 
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zdvihu. Avšak i dále sleduje zavšené bemeno a usmruje pípadn vodící lana, aby zdvih 
byl klidný a ídí ho až do doby, pokud ízení nepevezme nkterý montážník v podlaží. Šikmé 
zvednutí bemene, pop. jeho posouvání je nebezpené proto se nepipouští. Po prvním zdvihu 
ocelového prvku do výšky 20 cm je asto poteba oistit panel od pípadných neistot, koroze 
apod. Uvázaný materiál kontroluje jestli není poškozen z výroby nebo pevozu. 
5. Pro zdvih nutno dále prvek zajistit tak, aby byla zabezpeena jeho doprava k místu montáže 
v poloze, která odpovídá jeho umístní v konstrukci." 
(2) (LÍZAL, 34s.) 
Jeábník
"1.Vykonává svoji funkci v plném rozsahu podle souvisejících SN. Vlastní platný 
jeábnický prkaz. Dbá pokyn pedáka i vazae. prvky dopravuje jeábem k místu osazení v 
podélném smru mimo pdorys objektu tak. aby píný písun nad stavbu byl co nejkratší. 
Vlastní váhovou tabuli u prefabrikát a zná akní rádius a zatžovací parametry jeábu ve 
vztahu k dispozici staveništ. 
2.Všechny prvky zvedá plynule bez posunu trhavého pohybu, houpání,otáení a píného 
rozkmitu.  
3. Práci ihned perušuje za silného vtru (tj. více než 10 m/s), za zatížení viditelnosti, pi 
mlze, pi bouce ap." 
(2) (LÍZAL, 35s.) 
7. Stroje a pracovní pomcky
Zvedací prostedky
Autojeáb AD 14 TATRA
  
    A5. 7. obr. Autojeáb AD 14 TATRA 
Technické parametry: 
Poet jeábu    2 
AD - 14 (podvozek TATRA) Délka Šíka Výška Šíka s vysunutými oprami 
Rozmry mm   8 350 2 500 3 800 4 700 
Celková hmotnost kg  20 300 
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Zatížení náprav kg  Pední: 7 100  
    Zadní: 2 x 6 610 
Nosnost kg   14 000 
Pojezd s bemenem kg/mm 3 000 / 2 800 
Délka základního výložníku Zasunutý: 7 500 mm  
    Vysunutý: 16 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 23 400 mm 
Hydraulická soustava  2 obvody na podvozku,  
    4 obvody na otoném vršku 
Bezpenostní zaízení SLI 05 
Ovládání   mechanické, typákové ovládání rozvad
Typ podvozku   TATRA T 815 250 P 11 6 x 6 / rozvor 3 700 mm 
Výkon motoru  230 kW 
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
Tažné zaízení  ano - dovolená hmotnost pívsu 10 000 kg 
Zvedací plošina
Pracovní plošina LCV-3-14/15 ramenová 
   A5. 8. obr. Zvedací plošina 
Technické údaje: 
Poet pracovních plošin 2  
Nosnost:   2 osoby a pítž do celkové hmotnosti 200 kg 
Výškový dosah  15,2 m 
Boní dosah   7 m 
Oto sloupu tonice ramen 360° 
Váha nástavby  1 400 kg 
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    A5. 9. obr. ukázka zdvihu plošiny 
Nákladní automobil
Mercedes-Benz 1833 ruka 
  
    A5. 10. obr. nákladní automobil 
Technické daje: 
Poet voz  2 
Objem   7201 ccm 
Výkon   240 kW 
Poet míst/lžek 2 
Celková hmotnost 28000 kg 
Nosnost  16430 kg 
Pívs   25300 kg 
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 Montážní pomcky a prostedky
  Stálé vybavení montážní ety 
 pracovní prostedky a pomcky   
-  ocelová páidla pro usazování sloup  2 ks   
- jednoduchý žebík dl. 4,00 m s gumovým obalem  2 ks   
- kladiva do 5 kg s dlouhou násadou  2 ks   
- konopné lano dl. 10,00 m  1 ks   
- konopné lano dl. 30,00 m  1 ks   
- elektrická sváeka s píslušenstvím  1 ks   
- pepravník pro spojovací prvky  
  a drobný materiál  2 ks   
- západkový klí lešenáský M 12  1 ks   
- souprava pro osvtlení pracovišt   
  (min. 4 ks reflektor)     1 sada 
- vázací prostedek tyramenný s háky                       2 ks  
- vázací prostedek dvouramenný s háky                     2 ks  
- konopná šra 
- vázací drát 
- osobní jistící prostedky BOZP (bezpenostní postroj, pilba) pro každého zamstnance 
- propichovací ty dl. 3,00 m                                         1 ks 
- nžky na výztuž                                                 1 ks 
- runí pilka                                                                    1 ks 
- palice 5,00 kg                                                              2 ks  
- tvrdé košt                                                                  3 ks 
- drobné vybavení (skládací metr zednické lžíce, nabraky, spárovaky, sekáe,  znakovací 
barva, tužky apod.)  
- speciální osobní vybavení pro sváee 
8. Pracovní postup 
Sled montáži sportovní haly zahrnuje: 
  - Dodávání a pejímání dílc
  - Doprava dílc na staveništ
      - Staveništ, skládky 
      - Podmínky pro zahájení montáže 
      - Pejímka úložných ploch pro montáž vrchní stavby 
      - Hlavní zásady montáže 
      - Vlastní pracovní postup 
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Dodávání a pejímání dílc
"Dílce urené k montáži musí projít pejímací kontrolou, která se provádí na základ údaj
uvedených v jejich výrobní dokumentaci pop. v projektu stavby.Zpsob pejímky se dohodne 
mezi dodavatelem a odbratelem dílc. Pro kontrolu pesnosti rozmr a tvaru stavebních 
dílc platí. U každého pejímaného dílce se kontroluje znaení na dílci podle. Pi dodávce 
dílc výrobce pedkládá na základ výsledk kontrolních zkoušek osvdení o jakosti a 
kompletnosti dodávky, a odbratel zajišuje provedení zkoušek pejímacích pro ovení 
jakosti dodávky." 
(2) (LÍZAL, 34s.) 
Doprava dílc
"Dílce se musí dopravit z výrobny k místu montáže bez poškození. Zodpovdnost za 
technologicky správné uložení dílc na dopravní prostedky ve výrobním závod nese 
výrobna. Zodpovdnost za zajištní dílc pro dopravu co do bezpenosti a jejich 
dopravu nese pepravce. Dílce mají být pi doprav ukládány pokud možno v poloze, 
v níž budou osazovány na stavb. 
Odbratel odpovídá za odborné a opatrné vykládání dílc.   
Ve snaze omezit možnosti poškození dílc v celé doprav, je žádoucí manipulaci s dílci 
omezit pokud možno na nejmenší míru. Pi zaízení staveništ se musí vytvoit prostor pro 
odstavení dopravních prostedk v dosahu jeábu.   
Pi vertikální doprav na staveništi a pro montáž dílc nutno používat vahadla, která  
umožní posun tžišt tak aby, dílce byly zavšeny svisle, zejména v podélné ose  
prvku. Zavšená lana vahadla musí být pi zavšení dílce svisle tak, aby nevyvolávaly  
do spínacích táhel v žádném pípad vodorovné síly.   
U vybrané skupiny dílc je dílec z výrobny opaten transportním ocelovým prvkem, který se 
po osazení a zajištni dílce odmontuje a vrátí zpt do výrobny. Ped zapnutím jeábového 
závsu do zdvihacích ok zašroubovaných na spínacích táhlech je nutno jak ve výrobn, tak i 
na staveništi  
pekontrolovat jejich správné upnutí. Zdvihací oka se po osazení dílce odšroubují a  
vrátí zpt do výrobny k novému použití." 
(2) (LÍZAL, 37s.) 
Staveništ, skládky
"Staveništ bude ped montáži uklizeno aby nedošlo ke komplikaci pi montáži ocelového 
skeletu. 
Montáž ocelodevného skeletu bude probíhat bez skládkové innosti, to znamená, že v den 
píjezdu ocelových a devných prvk na staveništ bude ihned montován na scé místo dle 
projektové dokumentace. 
Skládky budou ureny na ostatní materiály jako jsou nap. plechy na skladbu stešní 
konstrukce, zdivo a jiné materiály. Skládky musí být umístny tak aby usnadnily montáž 
ocelodevného skeletu." 
(2) (LÍZAL, 37s.) 
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Podmínky pro zahájení montáže
"Pípravné práce a opatení : 
Ped zahájením montáže musí být provedeny tyto pípravné práce a opatení:  
- stavebn-technologický projekt, vetn BOZP 
- rozpis dílc navazující na technologické postupy montáže, zpsob jejich pepravy a   
    asový plán 
- rozmístní skládek u objektu   
- kontrola vozovek a odstavných ploch pro písun dílc
- pejímka montážních pomcek, zaízení a pístroj píprava a pejímka pístroj a pomcek 
pro vymování a vytyování  
- píprava a pejímka zaízení pro BOZP 
- pejímka jeábu, ovení jeho únosnosti vzhledem k hloubce  
    montovaného objektu 
- instruktáž montážní ety o technologickém postupu a zabezpeení zamstnanc
   z hlediska BOZP.  
- pejímka úložných ploch 
- Pedevším zjišuje celkový stav zaízení, bezporuchová funknost, osvdení o únosnosti 
lan závsných zaízení. Montážní organizace musí zajistit pravidelnou údržbu montážních 
prostedk, jejich revizi minimáln 1x za 3 msíce. V pípad poškození nebo nadmrného 
opotebení montážních prostedk je nutno tyto okamžit nahradit novými. 
Pi instruktáži montážní ety  musí montážní organizace zamstnance povené montážními 
pracemi detailn seznámit : 
1. s projektem realizovaného objektu .  
2. s technologickými pravidly 
3. s montážními postupy, které vyplývají z projektu a technologických pravidel 
4. s bezpenostními pedpisy souvisejícími s montáží. 
Ped montáží je dále nutno pekontrolovat a zajistit : 
- Porovnat a dle poteby zkontrolovat projektovou dokumentaci s montážními výkresy  
    a výpisy prefabrikát pro celý objekt 
- Pekontrolovat provedené základy pro zahájení montáže technická pejímka  
    základových konstrukcí 
1.Pekontrolovat dodané díly ochranného ohrazení a ostatní montážní pomcky 
2.Plocha mezi základovými patkami, rozvodné kanály a šachy musí být zakryty. 
3.Provedení instruktáže montážní ety nezapomenout zanést do stavebního deníku a  
   nechat podepsat montážní et. 
4.Penést vytyenou stavební áru a její koncové body, stabilizovat (zabetonovanou  
   trubkou na dokonených základech). Dva rohy objektu ležící na stavební áe a další  
   rohy penést pod pravým úhlem a tak zkontrolovat pravoúhlost objektu 
5.Mezi vytyené rohy stavby rozmit a vyznait polohy jednotlivých prvk prvního  
   podlaží. Pitom je teba postupovat na obou podélných stranách od rohu objektu ke  
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   stedu. Souasn ve spolupráci s geodetem pekontrolovat výšku úložné plochy na  
   základech, provést vytyení a rozmení osnovy pímek na vodorovné  
   montážní rovin a vytyení svislých rovin a výškových úrovní. 
6.Výškové rozdíly nesmí pesahovat povolenou odchylku ± 10 mm. Zjištné výškové  
 nerovnosti se vyrovnávají ocelovými podložkami, kontrola výškového i osového zamení  
 montážní spáry geodetem, které musí být zaneseno do stavebního deníku." 
(2) (LÍZAL, 40s.) 
Pejímka úložných ploch pro montáž ocelového skeletu
"Nejmén týden ped zahájením montáže musí být provedena technická pejímka 
základových konstrukcí i spodního podlaží, na kterých bude osazena nebo ke kterému bude 
pisazena montovaná ást stavby. Tato pejímka se dje za pítomnosti montážní organizace, 
generálního dodavatele, pípadn investora i projektanta statické ásti, vymíní-li si to. 
Ped zahájením montáže ocelové konstrukce musí být provedeno: 
1. betonáž monolitických základových konstrukcí se všemi detaily 
2. dokoneny všechny ležaté instalaní rozvody, vetn osazení odtokových gul a  
    vyzdní instalaních šachet 
Výsledky provádné pejímky na takto pipraveném staveništi musí být zapsány ve  
stavebním deníku a musí zejména obsahovat : 
- Údaje o umístní nejmén ti vytyovaných znaek na staveništi pro kontrolu  
    pesnosti v prbhu montáže 
- Výsledky kontroly hlavních rozmr oprných konstrukcí a základ s uvedením  
     zjištných odchylek 
- Výsledky kontroly montážní roviny základové konstrukce s udáním zjištních  
    odchylek. Výškové rozdíly nesmí pekroit stanovenou mezní odchylku + -  10 mm,  
    Vtší výškové  rozdíly nesmí být v dostateném pedstihu ped zahájením montáže  
    vyrovnány ocelovými podložkami. 
- Výsledky pejímacích zkoušek  
-  Výsledky kontroly vynívající výztuže pro montáž nebo jiných konstrukních ástí  
    urených ke spojení s dílci 
- Závr provrky vyhodnocující celkový stav pejímky konstrukcí 
- Doklad o pevnosti beton pro základy (min. 70 % pevnosti - pedepsané)." 
(2) (LÍZAL, 44s.) 
Hlavní zásady montáže
"Pi vypracování sledu montáže je nutno dodržet zásadu postupu montáže ve smru k jeábu. 
Tím se zabrání zbytenému zvedání dílc za jiné dílce, které zakrývají výhled jeábníka. 
Montáž se musí perušit pi takové síle vtru, kdy montovaný dílec po ustálení vlivem vtru 
má výkyv  ± 5 cm na spodní hran, když síla vtru ohrožuje stabilitu jeábu (cca síla vtru do 
10 m/se.Dále se peruší montáž za mlhy, která ztžuje práci tak, že není vidt jasn obrysy 
osob a montovaných dílc mezi pracovištm ve výšce a místem odbru, na celé dráze dopravy 
apod. 
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Za silnjšího nebo déle trvajícího dešt nebo bouky se rovnž práce perušuje. 
Postup práce pi stupovité montáži musí byt rozkreslen do jednotlivých etap a v každé fázi 
musí být zajištna stabilita prvk. 
Ped zavšením dílce se musí zkontrolovat jeho stav, znaení na dílci, pop. další jeho ásti 
Ped zdvihnutím je nutno dílec oistit od neistot. 
Zavšené dílce se zdvihají (a dopravují k místu uložení) až po pedchozím nadzvednutí o  
200  až 300 mm, kterým se proví správnost zavšení a funkce vázacích prostedk. 
Vázací prostedky pro zdvihání dílc je nutno seídit tak, aby se zajistilo rovnomrné 
rozložení tíhy zavšeného bemene na všechny závsy a tím i na všechny úchyty dílce. 
Každý dílec je  nutné ped koneným spuštním nejprve ustálit ve výšce asi 300 mm nad 
místem osazení a po upesnní polohy teprve osadit. 
Dílec je nutno ponechat zavšený na lan jeábu až do pedbžného zajištní jeho stability   
nebo do jeho uložení, pop. zakotvení. Pedbžné zajištní není nutné u dílc, jež jsou po      
osazení samy o sob stabilní.  Dílce, které nejsou samy o sob stabilní, zejména dílce 
konzolové, musí být spolehliv  zajištny až do koneného zakotvení. Dílce se musí ped 
zakotvením vyrovnat do konené polohy. 
       
Pi montáži je nutno zejména: 
dsledn dodržovat pedepsané technologické postupy 
dokonit kompletování každé montované ásti objektu, pop. konstrukce, aby bylo možno 
plynule provádt následné práce." 
(2) (LÍZAL, 42s.) 
Požadavky na pesnou montáž
"Montáž se musí provádt pod vedením odborných zamstnanc, kteí musí být pedem 
dokonale seznámeni s projektem, technologickými pravidly, s píslušnými SN a EN 
normami a s pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci. 
Ostatní zamstnanci provádjící montážní práce musí být seznámeni s uvedenými dokumenty 
a pedpisy v rozsahu své úasti pi montáži. Montážní práce mohou provádt jen zamstnanci, 
kteí mají pro vykonávanou práci požadovanou kvalifikaci a lékaské osvdení pro práce ve 
výškách. 
Montáž je možno zahájit po kontrole základové konstrukce a technické kontrole montážních 
prostedk. Beton monolitických základ nebo spodních podlaží musí mít pevnost nejmén
70% pedepsané krychelné pevnosti. 
Je nutno postupovat tak aby byla zajištna stabilita konstrukce a tuhost montovaných spoj ve 
všech stádiích montáže, stabilita montovaných konstrukcí pi vtru. 
K docílení pesné montáže je nutná spolupráce s geodetem. Geodet je povinen udat a vytyit 
pínou i podélnou osu pdorysu a penášet je z podlaží  do podlaží tak, aby montážní ety 
mohly od tchto os správn zakládat a provádt kontrolu. Geodet je povinen provádt pro 
každé podlaží kontrolu excentricity  smontovaných konstrukcí a rovinnosti strop. Výsledky 
mení musí být zapsány do stavebního deníku. Pípadné zjištné diference musí být ihned 
napraveny." 
(2) (LÍZAL, 43s.) 
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Vlastní pracovní postup
Montáž bude v den zásobování!!! 
Po pevzetí základových konstrukcí, které musí splovat 70% pevnosti v tlaku betonu, po 
seznámení pracovníku s inností a zaškolení BOZP se mže pejít na vlastní postup výstavby 
ocelodeného skeletu. 
Po pijetí všech pracovních stroj na staveništ a píjezdu materiálu na staveništ mže zaít 
vlastní výstavba haly. Nesmí docházet aby byly provádný práce nad sebou. 
První jeáb vjede do budoucí haly a postaví se tak aby vedle nj mohl zajet nákladní 
automobil s pivezenými prvky skeletu a aby dosáhl na potebné místo pro usazení ocelového 
prvku. 
Osazení sloupu se provede, že jeábník vyloží rameno, aby osadil ocelový rohový sloup IPE 
450 o délce 9,31 m, vaza na nákladním automobilu naváže ocelový prvek na lana, aby mohl 
jeáb zvednout a pesunout ocelový sloup. 
Po pesunu na dané místo usazova usadí do kotevních šroub a pomocí matek ocelový sloup, 
aby byl stabilní, po dokonení montáže sloupu se musí usazova pesvdit, že sloup je ve 
stabilní poloze až potom mže jeábník povolit lana a usazova odstranit lana. 
Nákres ukotvení sloupu na železobetonovou patku. 4 šrouby M 30 jsou zabetonovaný v 
železobetonových patkách, které musí být umístny co nejpesnji dle projektové 
dokumentace a oveno geodetem. 
  
   A5. 11. pdorys patky sloup
Po ukotvení rohového sloupu IPE 450 jeábník s vazaem nachystají ocelový sloup IPE 300 
aby namontovali štítovou stnu haly první sloup IPE 300 bude dlouhý 9,8 m a štítový sloup 
bude IPE 300 a bude dlouhý 11,4 m po prostedním sloupu se namontuje opt sloup IPE 300 
o délce 9,8 m. V první fázi na závr se osadí druhý rohový sloup. 
Po ukonení této fáze se osadí druhá ada sloup IPE 450 o délce 9,31 m, která se hned po 
ukotvení sloup pín zajistí, aby se konstrukce zpevnila.  
Jeáb a druhé nákladní auto pipraví píné prvky, které budou poteba na ztužení celé 
konstrukce, jak ocelové prvky tak i lepené devné prvky. 
Jeáb naváže lepený devný vazník a položí se na první adu na jednu stranu potom následuje 
lepený vazník do páru. 
Pomocí zvedacích plošin pracovníci smontují devné vazníky k ocelovým sloupm pomocí 
svorník a ztužidel. 
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ísla naznaují postup výstavby haly. 
    A5. 12.obr. Postup montáže ocelodevné hal 
Po usazení další ady pijdou na adu  píné ztužení první ady pomocí druhého jeábu a 
celkov celé konstrukce. 
Po ztužování  první ady s druhou adou postupujeme po celé konstrukce. 
Po osazení nkolika ad pijde se hned konstrukce vyztuží pínými táhly a devnými prvky, 
a bude celou konstrukci kompletovat v píném tvaru aby konstrukce byla pipravena na 
stešní konstrukci. 
   
   A5. 13. obr. Foto montáže ocelodevné haly.    
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Znázornny jsou pracovní stroje jak budou nasazovány v postupu haly. 
  A5. 14. obr. Postupuje se postupn jako v schématu montáže celé haly. 
Po dokonení poslední ady sloup a posledního píného ztužení budou osazeny elní 
sloupy, které bude osazovat jeáb s nákladním autem. 
    A5. 15. obr. ukázka píného ztužení haly 
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Na závr budou osazeny postraní sloupy, které budou tvoit zázemí haly. Sloupy budou 
osazeny na základové pasy. V základových pasech jsou zabetonovány kotevní šrouby M 30 a 
osadí se sloupy. 
  
  A5. 16. obr. Schéma celého osazení ocelodevného skeletu. 
Po ukonení montovaného skeletu mže dojít k vyzdní haly Porothem 30 P+D. 
9. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola
"Pejímka prvk: 
U všech dílc urených k montáži musí být provedena pejímací kontrola ve výrobn za 
úasti odbratele. Každý dílec musí být opaten prvodním listem, který vydává odbrateli 
dodavatel. Na prvodním list musí být potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, že 
dílec odpovídá projektu, píslušným technickým normám a pedpism. Vzhled, úchylky, 
znaení. manipulace. 
Dílce se pejímají podle: 
- úplné dokumentace pro výrobu dílc
- technologie pro výrobu kompletizovaných dílc; 
- pejímacích podmínek. 
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Pejímací kontrola je provádna v  rozsahu stanoveném v Plánu kontrol a zkoušek pro danou 
stavbu. 
Pi pejímce se kontroluje:  
U každého dílce: znaka a série dílce, datum výroby, znaka výstupní kontroly útvaru  
technické kontrole výrobce, vnjší vzhled, kvalita povrchové úpravy a provedení 
kompletizace 
dílc. Namátkov tvar a rozmry výrobk, dovolené úchylky, pesnost osazení otvorových     
výplní a jejich funknost, kvalita a správné umístní kotevních ástí, izolace a další 
pedepsané vlastnosti. 
Na staveništi se pi pejímce dílc kontroluje stav dílc po doprav - povrchy, hrany, datum 
výroby,znaky dílc a výstupní kontroly. Výsledek kontroly musí být zapsán do dodacího 
listu dopravce." 
(2) (LÍZAL, 50s.) 
  
Mezioperaní kontrola
"Pi montáži dílc je nutno prbžn kontrolovat. 
Shodnost polohy osazovaného dílce s polohou podle projektu 
Hodnoty úchylek doporuené orientaní hodnoty mezních odchylek.  
Správnost provedení  montážních styk.  
Pi provádní kontroly styk je nutno kontrolovat zejména pesnost provedení konstrukních 
spoj
 betonových a železobetonových styk – správnost uložení do kotvících šroub. 
Hodnoty mezních úchylek pro pesnost osazení dílc pro bžné technologické postupy 
montáže stanoví orientan SN 73 0210-1  Geometrická pesnost ve výstavb – Podmínky 
provádní – ást 1: Pesnost osazení" 
(2) (LÍZAL, 50s.) 
Výstupní kontrola
"Montážní práce se pejímají po dosažení pevnosti stykových spoj, podle spoj šroub.  
Pi pejímce montážních prací a smontovaných objekt se kontroluje zejména. 
Zda smontované konstrukce odpovídají projektové dokumentace. 
Kvalita montážních prací. 
Pipravenost smontované konstrukce k provádní následných prací. 
Zda vlastnosti použitých materiálu odpovídají vlastnostem požadovaným 
Dodržení mezních úchylek, zejména úchylek celých ástí konstrukcí stanovených  
projektem nebo uvedených v SN. 
Ochrana kovových ástí proti korozi. 
Stav a vzhled dílc vetn povrchových úprav.    
Správnost osazení dílc do základových patek.  
Zmonolitnní styk montovaných konstrukcí. 
Dosažená pevnost styku. 
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Pi pejímce smontované konstrukce musí dodavatel montážních prací pedložit tyto  
doklady: 
Osvdení o jakosti a kompletnosti dodávek dílc vydaná výrobcem dílc
Osvdení o kvalit materiál, jichž bylo použito pi montáži 
Výkresy konstrukcí s uvedenými mezními úchylkami od projektu 
Zápisy o prbžné pejímce dílích smontovaných konstrukcí 
Zápisy o pejímce zakrytých konstrukcí a prací 
Zprávy (protokoly) o zkouškách prkazních a kontrolách. 
O každé pejímce montážních prací a smontovaných konstrukcí musí být sepsán zápis." 
(2) (LÍZAL, 41s.) 
10. Bezpenost práce 
Bezpenost práce konkretizována pro každou zakázku, objekt nebo stavbu v technologickém 
postupu, který zpracovává zamstnanec pípravy výroby za spolupráce s  bezpenostním 
technikem a pi tvorb vycházejí z tohoto technologického pedpisu. Ped zahájením 
montážních prací musí být všichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni s tímto 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Na poátku prací probhne  
bezpenostní školení všech pracovník, kteí se budou podílet na montážních pracích. Školení 
musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále píslušná ustanovení zákoníku 
práce.  
Pi provádní montážních prací, musí všichni zamstnanci, v. zamstnanc subdodavatel
používat ochranné pilby. Vedoucí pracovišt rozhodne, pi jaké innosti pilby nemusí být  
používány a s tímto prokazateln seznámí všechny zamstnance. 
  
Více píloha P1 Bezpenost práce a rizika na pracovíšti. 
11.Ekologie 
"Ochrana životního prostedí se ídí v rámci jednotlivých spoleností ekologickým naízením, 
které stanovuje opatení, postupy a odpovdnosti k zajištní ochrany životního prostedí 
v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání s odpady,  evidenci a likvidaci odpad. 
Po dobu provádní stavebních prací v rámci tohoto pracovního pedpisu je nutné dodržovat 
ustanovení. Posuzování vlivu na životní prostedí a init potebná opatení ke snížení hluku, 
zejména je dležité dbát na dodržování nejvyšších pípustných hladin hluku stanovených 
hygienickými. o ohran ovzduší ped zneišujícími látkami v jeho plném rozsahu, o ochran
zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací, která stanoví povinnosti stavebních firem pi 
provádní staveb.Je nutné dbát na to, aby bhem výstavby byl dodržován zákon o vodách, aby 
nedocházelo  k nadmrnému zneišování povrchových vod a k ohrožování kvality 
podzemních vod.Bhem stavebních prací urených v rámci tohoto pracovního pedpisu se 
musí dodržovat ustanovení zákon a norem:"(2) (LÍZAL, 52s.) 
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-zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
-vyhláška . 381/2001 Ministerstva životního prostedí, kterou se 
vydává katalog odpad a stanoví další seznamy odpad
-vyhláška . 383/2001 Ministerstva životního prostedí, o 
podrobnostech 
nakládání s odpady 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství 
17 02 01 Devo O 50 kg 
17 04 09 Kovový odpad N 35 kg 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 60 kg 
15 01 02 Plastové obaly O 150 kg 
   A5. 1.Tabulka množství odpadu 
12. Literatura 
• Internetové stránky výrobc materiál. 
• Technologický pedpis od Ing. Petr Lízal, Monolitické betonové konstrukce 
• Technologické pedpisy z minulých let studia 
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1. Obecné informace 
Název stavby:  Obec Nové Veselí - Sportovní hala 
Místo stavby:  Nové Veselí 
Okres:   Žár nad Sázavou 
Úel stavby:  obanská vybavenost (sport, kultura) 
Charakter stavby: novostavba 
Katastrální území: Nové Veselí 
Krajský úad:  Jihlava 
Stavební úad:  Žár nad Sázavou 
Zhotovitel:  dle výbrového ízení 
Novostavba sportovní haly v Novém Veselí je ešena prostorov a funkn jako samostatná 
stavba. Novostavba sportovní haly je situována v okrajové zástavb Nového Veselí v zón
sport. 
Archektonicky je stavba pojednávána jako haly s viditelným nosným systémem sloup a s 
pistavným objektem zázemí (šatny, Wc, atd). Objekt je navržen jako jednopodlažní 
nepodsklepená jednolodní hala s hrací výškou 7,5 m se sociálním pístavkem (šatny, 
umývárny) o sv. 3,1 m. V rámci haly jsou ešeny tribuny pro diváky. Vstup pro sportovce a 
diváky je oddlen. Hlavní vstup je ešen ze severní a jižní stany, severní vchod je urený pro 
sportovce a jižní vchod je uren pro diváky. 
Úel užití sportovní haly - obanská vybavenost (sportovní, kulturní) - stavba bude využívána 
pro veejnost, neuvažuje se pro školní úely. Objekt je navržen aby nebránil okolní zástavbu.  
Okolí výstavby tvoí zástavbu stávajícího hišt a sokolovna na jižní stran, na stran
východní se nachází pole, na stran severní se nachází objekty autoservisu a východních hal, 
na stran západní pes silnici je zóna rodinných dom. Ovlivnní okolní zástavby nov
navrženou sportovní halou je pojednáno v tomto projektu v jednotlivých kapitolách. 
 Konstrukce objektu je navržena jako ocelodevný skelet jednolodní  navazující sníženou 
pístavbou zázemí. Povrchy fasád omítkové v odstínu cihlovém a bílém, horní štíty šedé. Sokl 
je navržen betonový bez nátru. Výpln otvoru s irým zasklením, rámy plastové, výpln u 
vstupu devné. Mírn šikmá stecha o sklonu cca 15 ° s výškou ímsy +8,25 m a výška 
bemene +12,60 m. Výšková úrove podlahy je navržena ±0,000 = 570,10 Bpv. 
Sportovní hala je urena pedevším  pro házenou o rozmru 44*24 m, dále se uvažuje 
volejbal. 
Stavba provozu se pedpokládá i minimální využití pro kulturní poteby obce. 
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Parametry stavby 
Zastavná plocha  :  1685,0 m2 
Obestavný prostor (SO-02) :  14870,0 m3 
Bilance ploch ešeného území : 
- zpevnné plochy   :  1150,0 m2 
- garážová stání   :     --- 
- parkovací místa   :  28+2  
Úelem tohoto technologického pedpisu je stanovit, sjednotit a popsat obecná pravidla a 
zásady pro  provádní drátkobetonové konstrukce. SN 74 45 05 -  Podlahy. Spolená 
ustanovení. 
 Provádní a kontrola betonových konstrukcí zahrnující zejména tyto 
procesy: 
 - dodávání a pejímku materiálu 
 - dopravu doprava materiálu na staveništ
 - uložení materiálu na místo 
 - ochranu ochrana konstrukce 
 - dilatace konstrukce 
2. Materiál 
Betonové smsi, do kterých jsou pi výrob na betonárn pidávány ocelové profilované 
drátky zlepšující finální vlastnosti betonu. Použité množství drátk se pohybuje mezi 20 - 40 
kg/m3 v závislosti na typu drátk, pevnostní tíd použitého betonu a požadované hodnoty 
vyztužení. 
Drátkobeton je speciální beton, který krom bžných složek obsahuje i ocelová vlákna nebo 
drátky. Tato ocelová rozptýlená výztuž pízniv ovlivuje technickofyzikální mechanické 
vlastnosti ztvrdlého betonu. Vlákna a drátky s prmry od 0,15 do 2,0 mm a délkami 7 až 
75 mm se vyrábjí z uhlíkové nebo slitinové oceli. 
Betonová sms tvoená z betonu C 25/30 a výztužnou statickou výztuží Dramix je dávkována  
25 kg/m3 a konstrukní výztuží k odsouhlasení dle technického návodu výrobce drátk. 
Výhody drátkobeton Dramix: 
Omezení vzniku smršovacích trhlin a deformací betonu. 
Zvýšení odolnosti konstrukce proti prniku vody. 
Zlepšení houževnatosti a únavové pevnosti. 
Zjednodušení a zrychlení stavebních prací. 
V uritých pípadech lze zcela nahradit použití klasické ocelové výztuže (sítí), odpadá nákup, 
složitá píprava a pokládka ocelové výztuže. 
Umožují zvtšení dilataních celk u podlahových konstrukcí. 
Výhodná cena oproti klasické betonáži s klasickou ocelovou výztuží. 
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   A6. 1. obr. Lom vyzrálého drátkobetonu 
Tyto smsi nacházejí nejvtší uplatnní v podlahách a základových deskách obytných dom a 
dom pro obanskou vybavenost, v prmyslových podlahách, v subtilních konstrukcích s 
omezeným použitím klasické výztuže, v prefabrikátech, ve vodo stavebních konstrukcích a 
apod. 
Ocelové vlákno Drimix návod k použití obecn. 
"Ocelové vlákno Drimix bylo zkonstruováno a vyrobeno výhradn pro použití jako rozptýlené 
výztuže do betonu. Jiná použití není doporueno. Lze jej použít jako rozptýlenou výztuž v 
podlahách a základových deskách. Lze je použít i jako smykovou výztuž do pedpjatých 
konstrukcí. 
Ocelové vlákno Drimix se dávkuje bu do suché smsi nebo do erstvého betonu a to bu
pímo ve výrob betonu nebo do domíchávae. V obou pípadech je nutné zvolit vhodnou 
technologii míchání a dostatený asový limit, aby došlo k rovnomrnému rozptýlení vláken 
ve smsi a zárove nedocházelo k mechanickému nebo jinému poškození vláken. Vlákna lze 
aplikovat run nebo dávkovaem. Doporuuje se použít rozdružova vláken. Ocelová vlákna 
není ureno do smsí, které chemicky reagují s železem a jeho sloueninami nebo slitinami. 
Ocelové vlákno Drimix se dávkuje pesn podle souladu s projektem a jeho koncentrace musí 
být podložena platným a vyhovujícím statistickým posudkem. Jiné koncentrace musí být 
podložena platným a vyhovujícím statistickým posudkem. Dávkování pod 18 kg/m3 betonu je 




Množství materiál : 
betonu :    44 x 24 x 0,17 = 179,52 m3
    44 x 4,84 x 0,22 = 46,86 m3
celkem betonu :   179,52 + 46,86 = 226,38 m3  
poet autodomicháva: 226,38 / 9 = 26 ks 
výztuže : 25 kg/m3:   25 x 226,38 = 5,66 t 
extrudovaný polystyrén :  44 x 24 = 1056 m2
separaní folie PE 0,2 mm :  44 x (24+4,84) = 1270,3 m2 
dilataní páska :   44 + 28,87 + 44 + 28,87 = 145,74 m 
3. Pracovní podmínky 
Staveništ bude ped zapoetím výstavby oploceno, bude zajištn pívod elektiny 
rozvadem, vybudováno sociální zázemí pro pracovníky v podob tí mobilních bunk. Další 
buka bude pro stavbyvedoucího a pátá buka bude WC+ umývárny. Pro buky budou 
zízeny pípojky kanalizace a vodovodu z veejného ádu. Ped píjezdem staveništní techniky 
musí být provedeny zpevnné plochy.  
Není teba budovat žádné nové objekty zaízení staveništ. Kapacita rozvod u všech 
použitých médií je dostatená. 
Pístupová cesta na staveništ bude napojena pes stávající cestu. Skládky materiálu budou 
umístny v oploceném prostoru staveništ. Budou vyvýšeny nad okolní terén, zpevnny a 
odvodnny.     
Drátkobetonová deska se bude provádt 29.8.2012 - 31.8.2012 celkem tato innost zabere 24 
hodin. Práce na vytvoení drátkobetonových podlah nebudeme potebovat žádné skladovací 
prostory na staveništi. Vytvoení drátkobetonových konstrukcí bude potebovat prostor ped 
sportovní halou aby se mohl ádn postavit autoerpadlo Schwing, který bude erpat potebný 
beton na místo urení. K erpadlu bude pijíždt autodomícháva, který bude erpadlo 
zásobovat drátkobetonem. V hale budou pracovníci, kteí budou beton rozlévat a zpracovávat 
podle technologického postupu pro betonáž podlah. Pomocí  vibraního stroje Lasecreed bude 
beton vibrován na uritou výšku. Po zatuhnutí betonu pjde na adu dvourotorový hladi, 
který bude hladit beton do roviny. Poté co se beton vyhladí se zasype sypkým materiálem, 
který je urený pro povrch drátkobetonových konstrukcí. Do 24 hodin se musí udlat dilatace 




K pevzetí pracovišt dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu stavebních 
prací, pevzetí musí být podepsáno vedoucím ety, který ukonily práce, které navazují na 
podlahové konstrukce. Musí být i stavební dozore. Dále budou pi pevzetí pracovišt
zkontrolovány vyhotovené konstrukce potebné pro provedení drátkobetonu jako jsou oprné 
konstrukce z betonu a obvodové zdivo, které bude sloužit jako bednní. Dilatace 
drátkobetonové konstrukce bude jak separaní vrstva tak i PE páska 10-15 mm. 
Kontrola vyhovujících pracovních podmínek. Hlavn správné pemení vodorovného smru 
podkladové vrstvy, které musí pemit. min odchylka je stanovena podle projektové 
dokumentace. 
O pevzetí pracovišt provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Dále je ešeno 
ištní kol. Jedná se o zpevnnou plochu silniními panely ve spádu, která je vybavena hadicí 
s vodou pro oištní kol ped opuštním vozidla staveništ. Dále jsou na staveništi zajištny 
zpevnné prostory, které se pi provádní podlahové konstrukce nebudou využívat. 
5. Obecn pracovní podmínky 
Ped zaátkem prací bude dovezen potebný materiál na separaní vrstvu. 
Podklad nesmí mít hrubé nerovnosti a pelitky malty. Mezní odchylka mezi jednotlivými  
prvky, nesmí pekroit 5 mm. 
Dodržena minimální teplota podkladu a prostedí ( +5 °C ) 
Všichni pracovníci byli proškoleni a podepsali BOZ a musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 
Ošetení betonu. Beton se vyhladí a zasype sypkým materiálem pomocí posypového vozíku, 
který je urený pro povrch drátkobetonových konstrukcí. 
  
6. Personální obsazení 
Stavební eta pro provádní betonové konstrukce sestává z min. 8 pracovník z nichž alespo
jeden musí být vyuený v oboru betoná, izolatér anebo zedník, který bývá souasn vedoucí 
ety. Práce mohou vykonávat práci, kteí mají pro vykonávanou innost odbornou kvalifikaci 
a jejichž zdravotní stav dovoluje vykonávat tuto práci. 
Optimální a doporuené složení podlahové konstrukce ety podle souasných zkušeností je 8 
zamstnanc:    1 vedoucí ety                       tída  7 
                         3 izolatéi                             tída  4   
    4 betonái             tída  6  
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Povinnosti jednotlivých len montážní ety: 
Vedoucí ety
1.Organizuje práci v et, zodpovídá za provádní práce podle technologických postup, v 
pedepsané kvalit pi dodržování naízení BOZP 
2.Uruje postup betonáže, ídí jejich strukturu postupu betonáže až po kokonení. 
3.Kontroluje vodorovnost a výšku podle projektové dokumentace. 
4.Spolupracuje pi vynášení osnovy  a výšky podlahové konstrukce haly. 
5. Kontroluje správné ošetení podlahové konstrukce. 
6. Uruje jak se provede dilatace podlahové konstrukce a kontroluje správnost provedení 
dilatace na podlahové konstrukci. 
7. Vedoucí ety dorozumívá s obsluhou erpadla betonu aby dodával patiné množství 
betonu aby je mohla eta správn uložit do konstrukce. 
Izolatéi
1.Dbají aby podkladní povrch byl bez závad a patin upraven, aby se nm mohla provést 
separaní vrstva fólie  
2. Kontrolují správnost separaní folie dle projektové dokumentace 
3. Provádí separaní vrstvu tak aby nedošlo k jeho zvlnní pi spojování. 
4. Kontrolují dilataci od sloup a stn PE páskou 
5. Dbají na to, aby pi samotném betonování nedošlo s protržení separaní fólie     
Betonái
1. Dbají o správné uložení betonové smsi. 
2. Dbají na správné používání stroje laserscreed, který hladí a vibruje beton na požadovanou 
výšku a potebnou rovinnost. 
3. Provádí leštní betonu pomocí dvourotorové hladice, která hladí beton do potebné kvality 
4. Dbají na správné ošetení betonové konstrukce 
5. Provádí dilatace betonu podle technických požadavcích investora a drátkobetonu. 
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7. Stroje a pracovní pomcky 
• Autodomicháva
Autodomíchávae Stetter, výrobní ada LIGHT LINE 
   A6.2. obr. Autodomíchávae Stetter a jeho parametry 
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• erpadlo betonové smsi 
Autoerpadlo SCHWING 
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  A6. 3. obr. Autoerpadlo SCHWING a jeho parametry 
• Stroj pro rovnání a hlazení betonu Laserscreed  
Technické parametry: 
Výška:  110,5 cm 
Šíka:  91 cm  
Délka:  274 cm 
Výkon motoru: 10,1 kW 
Hmotnost: 386 kg 
  A6. 4. obr. Laserscreed pro rovnání betonu 
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• Stroj pro hlazení betonu dvourotorové hladice Barikell 
   A6. 5. obr. dvourotorový hladi betonu Barikell 
• Kotouová pila na ezání betonu 
parametry: max. hloubka ezu:    120 mm 
   max. prmr kotoue:  350 mm 
   strana ezu:    vlevo 
   typ motoru:    HONDA GX-200 
   výkon motoru:   5 kW 
   palivo:     NATURAL 95 
   zapouštní kotoue:   runí 
   pojezd:    runí 
   obsah vodní nádrže:   22 Ltr. 
   rozmry:    1050/520/800 mm 
   hmotnost:    61 kg 
  
   A6. 6. obr. Kotouová pila na ezání betonu 
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• plovoucí vibraní lišta 
Technické parametry 
  
  A6. 7. obr. Plovoucí vibraní lišta 
8. Pracovní postup 
Jako podklad pro drátkobetonovou konstrukci slouží konstrukní vrstva ze štrkodrti 500 mm, 
která ležící na rostlé zemin a na násypu štrkopískovém podkladu. Podklad musí splovat 
pevnostní charakteristiky jemu pedepsané (únosnost podloží i podkladu). Musí být 
konstrukní vrstva výškov pemena, aby nedošlo k pílišnému navýšení drátkobetonu. Na 
konstrukní vrstv musí být konstrukní vrstva s jemnou frakcí 0-4 mm.  
Na konstrukní vrstvu se provede separaní vrstva folie PE 0,2 mm, pi pokládce nesmí dojít 
ke zvlnní pi spojování. Spojování je provádno hoáky, bu horkým vzduchem nebo 
plynem.  
A6. 8. obr.Píklad natažení PE folie na velkou plochu haly provedou 3 izolatéi. 
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 A6. 9. obr. Podél stn a sloup se provede dilatace PE páskou 10-15 mm, která se 
   provede po celém obvodu drátkobetonové konstrukce. 
  
Na nataženou folii PE na ploše podlahy sportovní haly  v prostoru hrací plochy se položí 
extrudovaný polystyren tloušky 50 mm. 
Do prostoru sportovní haly se piveze a pipraví stroj laserscreed který bude rovnat a vibrovat 
drátkobeton. Pipraví se erpadlo Schwing, které bude dopravovat beton na plochu haly.  
Autodomícháva bude dovážet drátkobeton z betonárky. která je vzdálená od místa výstavby 
je 7,5 km a autodomícháva cestu zvládne za 12 minut. Dovoz betonu musí být rovnomrný a 
domluvený dle zpracování. 
Beton se erpá z erpadla schwing do prostoru haly kde se rovnomrn rozlévá. Kolem stn a 
sloup se dává dilatace PE páskou 10-15 mm.  
Píklad rozprostení betonu na PE folii. 
   A6. 10. obr. Ukázka zpsobu uložení betonu 
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Beton dovezený z betonárny se rozprostírá, vyrovnává a hutní pomocí stroje s výsuvnou 
hlavicí, kde hlavice je výškov navádna laserovým paprskem. Pracovníci musí mít gumáky 
do betonové smsi.  
Ukázka stroje laserscreedu pi betonáži drátkobetonu. 
   A6. 11. obr. Ukázka práce stroje Laserscreedu 
Po dokonení betonáže a u vibrování se druhý den se beton uhladí musí to být do 24 hodin. 
K hlazení a následnému leštní se používají dvoumotorové rotaní hladiky. 
   A6. 12. obr. Dvourotorový hladi betonu na erstvém betonu 
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Po uhlazení se beton opatuje PANBEX F1 je ped míchaná prášková sms,obsahující tídná 
tvrdá plniva, speciální cementy a kompatibilní chemické písady. Používá se pro vytvoení 
trvanlivé povrchové vrstvy betonových monolitických podlah. Okamžit po obvyklé úprav
betonu nosné desky se PANBEX F vysype do erstvé betonové smsi. Opakovaným hlazením 
se docílí odolného, hladkého a houževnatého povrchu s pirozenou proti skluzností. Tato 
nášlapná vrstva navíc poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olej a tuk. 
   A6. 13. obr. Ukázka opatení betonu sypkým materiálem 
Spáry je teba ezat do 24 hodin (podle teplotních podmínek prostedí) po zamíchání betonu. 
Spáry lze ezat diamantovými pilami, jejichž hloubka ezu je v prmru 50 mm, vycházíme 
z pedpokladu, že minimální tlouška desky prmyslové podlahy je 170 mm. Problematická 
je však celková úprava kolem sloup. Dilatace se provede o rozmrech 6 x 6 m bez tmelení. 
Dilatace od sloup a stn PE páskou 10-15 mm. 
   A6. 14. obr. Píklad ezání drátkobetonu. 
100 
 A6. 15. obr. Finální podoba rozezání rastru betonu, ukázka finálního drátkobetonu.
9. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola
Pedání pracovišt a kontrola závad. 
Pi vstupní kontrole je nutno dbát na dodržení zásad transportbetonu, zejména pejímka 
erstvého betonu (betonové smsi) drátkobetonu. Zda je dopravován drátkobeton podle 
projektové dokumentace. Zjišujeme, jestli beton má správnou pevnostní tídu betonu, stupe
konzistence, max. velikost zrna kameniva, stupe agresivity prostedí, obsah chlorid  
Výsledky vstupní kontroly a provedených kontrolních zkoušek se zapisují do stavebního 
deníku. 
Mezioperaní kontrola
Mezioperaní kontrolu provádí prbžn vedoucí ety a píslušný mistr. Namátkov
stavbyvedoucí, který pípadn dle poteby vyzve k provedení mezioperaní kontroly 
pracovníky akreditované zkušebny. 
Pi mezioperaní kontrole se ovuje plnní tohoto pedpisu, pípadn splnní konkrétních 
podmínek  výrobc betonových smsí. 
Výstupní kontrola
Pi výstupní kontrole se ovuje
Dodržení technických parametr jako je rovinatost, sklon, pevnost a pod.
Provedení dilatací konstrukních i smršovacích.
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Dodržení pevností betonu (nedestruktivní zkouška betonové konstrukce nad 60 mm)
Úprava povrchu dle PD, smlouvy (vzhled, barevnost, drsnost), posuzuje se z výše 1600 mm
Dokladování požadovaných parametr.
Mechanické a fyzikální vlastnosti betonu, betonové smsi na zkušebních tlesech uložených v 
pedepsaném prostedí.
Povrch nesmí být popraskaný a prašný,
Místní rovinatost povrchu se kontroluje pomocí dvoumetrové lat a klínovými midly, mí 
se po obvodu, úhlopíkách a v náhodn zvolených místech nejmén  však 6 položení na 100 
m2,  
odchylka ± 5 mm v rastru 3 x 3 m od nivelety. 
Dilataní spáry pracovní i po obvod musí být stejnomrn  široké, rovné a nepropadlé a 
pípadná výpl spár provedena podle projektu.
Pevnost v tlaku musí být doložena podle typu použití dle tohoto pedpisu atesty 
transportbetonu,
Objemová hmotnost dle SN EN 12350-6 –  Zkoušení erstvého betonu. Stanovení objemové 
hmotnosti. 
                        
10. Bezpenost práce 
Bezpenost práce konkretizována pro každou zakázku, objekt nebo stavbu v technologickém 
postupu, který zpracovává zamstnanec pípravy výroby za spolupráce s  bezpenostním 
technikem a pi tvorb vycházejí z tohoto technologického pedpisu. Ped zahájením 
montážních prací musí být všichni zúastnní zamstnanci prokazateln seznámeni s tímto 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Na poátku prací probhne  
bezpenostní školení všech pracovník, kteí se budou podílet na betonáských pracích. 
Školení musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále píslušná ustanovení 
zákoníku práce. Každý pracovník musí mít dostatenou obuv do betonu. Dobré pracovní 
obleení a ochranné pomcky. 
Pi provádní betonážních prací, musí všichni zamstnanci, v. zamstnanc subdodavatel                     
používat ochranné pilby. Vedoucí pracovišt rozhodne, pi jaké innosti pilby nemusí být 
používány a s tímto prokazateln seznámí všechny zamstnance. 
  
Více píloha P1 Bezpenost práce a rizika na pracovišti. 
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11.Ekologie
"Ochrana životního prostedí se ídí v rámci jednotlivých spoleností ekologickým naízením, 
které stanovuje opatení, postupy a odpovdnosti k zajištní ochrany životního prostedí 
v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání s odpady,  evidenci a likvidaci odpad. 
Po dobu provádní stavebních prací v rámci tohoto pracovního pedpisu je nutné dodržovat 
ustanovení. Posuzování vlivu na životní prostedí a init potebná opatení ke snížení hluku, 
zejména je dležité dbát na dodržování nejvyšších pípustných hladin hluku stanovených 
hygienickými. o ohran ovzduší ped zneišujícími látkami v jeho plném rozsahu, o ochran
zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací, která stanoví povinnosti stavebních firem pi 
provádní staveb. Je nutné dbát na to, aby bhem výstavby byl dodržován zákon o vodách, 
aby nedocházelo k nadmrnému zneišování povrchových vod a k ohrožování kvality 
podzemních vod.Bhem stavebních prací urených v rámci tohoto pracovního pedpisu se 
musí dodržovat ustanovení zákon a norem." 
(2) (LÍZAL, 58s.) 
-zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
-vyhláška . 381/2001 Ministerstva životního prostedí, kterou se vydává 
katalog odpad a stanoví další seznamy odpad
-vyhláška . 383/2001 Ministerstva životního prostedí, o podrobnostech 
nakládání s odpady 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 25 kg 
15 01 02 Plastové obaly O 35 kg 
    A6. 1.Tabulka množství odpadu 
12. Literatura 
• Internetové stránky výrobc materiál. 
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1.ZÁSADY UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY
Technické ešení všech konstrukních prvk a jejich sestav, ze kterých se Sportovní hala 
skládá, bude po nkolika letech technicky poznamenána. Platí obecné zákonitosti stavební 
fyziky, tepelné techniky a akustiky, požární bezpenosti a celé ady technických vd  
souvisejících s výstavbou, pi jejichž plnní vznikají základní pedpoklady dlouhodobé 
správné funkce Sportovní haly a naopak pi jejich porušování k jejímu celkovému nebo 
dílímu znehodnocování celé stavby. K tmto zásadám považuji abych je vypsal a dále je pi 
užívání stavby vykonávali. 
a) PODMÍNKY VLHKOSTI V HALE
Sportovní hala byla vystavna klasickými stavebními technologiemi, pi nichž se do 
konstrukce vnáší urité množství vody ( voda do betonových konstrukcí, malt, omítek, voda 
použitá k ošetování tuhnoucích smsí atd.). "Vlhkost, která v dokonené hale je v okamžiku 
pedání a od poátku užívání, je zpravidla vyšší než dlouhodob stabilizována. Je proto nutné 
proces stabilizace zkrátit a dosáhne se pedevším. 
- intenzivním vtráním, úinnjší je opakované krátkodobé vtrání plným otevením oken, než 
dlouhodobé s malou úinností vtrání štrbinami
- mírným zvýšením teploty vytápní v prvním zimním období o 1-2° C oproti standardu  
- vylouením sušení prádla na radiátorech ústedního vytápní
- vylouením zastavování obvodových zdí velkoplošným nábytkem
- postavením nábytkových díl k obvodovým stnám s mezerou mezi stnou a zády 
nábytkových díl min. 50 mm s možností cirkulace vzduchu  
- vylouením velkoplošných dekorativních pedmt na obvodových stnách
- neprovádt speciální nástnné malby, s  provedením pokat až po dotvarování stavby cca po 
2-3 letech. Zhotovitel nenese odpovdnost za pípadné škody na takovýchto malbách 
provedených uživatelem stavby v prbhu prvních dvou let po pedání stavby, jelikož stny 
musejí vysychat a erstvé omítky stráví první malbu.
Vysokým množstvím vzdušné vlhkosti mže dojít ke vzniku plísní a deformacím 
zabudovaných devných komponent. ástené zavlhnutí vedoucí až ke vzniku plísní mže 
vzniknout rovnž u nábytkových sestav tsn instalovaných na zdi. Tento jev nebude uznán 
jako záruní závada.
astým omylem je pedstava, že v zimním období se stavba nedosušuje a dosušení se odkládá 
na letní období a zvýšené pirozené vtrání. V zimním období je relativní vlhkost vnjšího 
ovzduší nízká, intenzivním krátkodobým vyvtráním místností vymníme teplý vzduch za 
chladný s nízkým obsahem vlhkosti. Jeho schopnost pojmout vlhkost zvýšením teploty na 
teplotu vytápné místnosti je vysoká. Opakováním cyklu krátkodobého vtrání v zimním 
období je vysoce úinným opatením k eliminování zbytkové vlhkosti novostaveb.
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Vysychání zabudovaných stavebních materiál až do ustáleného stavu se mže pirozen
projevit vznikem drobných prasklinek na stnách a v místech spoj konstrukcí, tento jev 
postupem asu zanikne." (4) (DIAZ, 2s.) 
b) Tepelné dilatace 
"Každý stavební materiál mní svj objem v závislosti na zmnách teplot. 
U nkterých stavebních materiál, jako jsou: 
- betonové konstrukce, zdící materiály, omítky apod. se navíc projevuje tzv. smršování, což 
je zmenšení objemu vlivem nabývání pevnosti po vyrobení a ustálení vlhkosti. K eliminování 
závažných nepíznivých vliv na statickou bezpenost a kvalitu staveb se v konstrukcích 
navrhují dilataní spáry.  
Eliminovat všechny vlivy ze zmn objem stavebních materiál vlivem zmn teplot prakticky 
nelze. Stavební konstrukce se chovají zcela pirozen a mnohdy si vytvoí v nejslabším 
lánku dilataní spáru pirozenou cestou. Samovoln vznikající dilataní spára, která nemá 
vliv na statickou bezpenost díla, není závadou. Pokud vadí pi užívání z provozních nebo 
estetických hledisek, je ji možno bu cílen piznat nebo ji pekrýt vhodným konstrukním 
prvkem. 
V žádném pípad nelze oekávat, že samovoln vzniklou dilataní spáru mžeme trvale 
zlikvidovat vyplnním této spáry pevným materiálem. Jsme pesvdeni o tom, že 
nemovitost, kterou jste pevzali, byla z tohoto pohledu navržena a zhotovena správn.
Ponkud zvláštním zpsobem se chovají klasické vnitní omítky, u nichž se dilatace 
smršováním projevují ve zvýšené míe, zatím co tepelné dilatace minimáln. U vnitních 
omítek je možné, že se ješt po pedání díla objeví lokáln vlasové trhlinky, svdící o 
neukoneném procesu smršování. Tyto trhlinky je možné zpravidla úspšn zapravit pi 
prvním opakovaném malování. Klasické materiály ( sádra, cement) jsou pro tento úel 
nepíliš vhodné." (4) (DIAZ, 3s.) 
c) Sedání stavby  
"Každá stavba v závislosti na základových pomrech vlivem své hmotnosti  prochází 
procesem sedání. Velikost sedání mže být od nkolika milimetr až k nkolika centimetrm. 
Vyšší hodnoty sedání nastanou zcela výjimen a to zpravidla pi nedokonalém przkumu 
základových pomr, nevhodném staveništi, nekvalifikovan zpracovaném projektu a 
kombinaci tchto vliv. 
Pi rovnomrnosti základových pomr a správném návrhu stavby dojde zpravidla 
k rovnomrnému sedání stavby jako celku, které se prakticky nijak nepízniv neprojeví. 
Pi nerovnomrnosti základových pomr a komplikovaných ešeních staveb se adou 
technických opatení snaží vždy projektant a zhotovitel stavby rovnomrnost sedání navodit. 
Pevážný podíl sedání stavby se odehrává v prbhu zhotovení hrubé stavby. Pouze menší 
podíl se odehrává po jejím dokonení. I minimální pohyby stavby vlivem sedání  se mohou 
projevit nap.: 
- vlasovými trhlinkami v omítkách. Tyto trhlinky se zpravidla podaí natrvalo odstranit pi 
prvním následném malování. Vlasové trhliny, vzniklé z dvodu vysychání konstrukcí, tepelné 
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dilatace a smršování materiál, stejn jako vlasové trhliny, vzniklé sedáním a dotvarováním 
stavby v poáteních 2-3 letech užívání nemovitosti jsou zcela pirozeným jevem a nemohou 
být tudíž pedmtem uplatování reklamací." (4) (DIAZ, 3s.) 
2KONSTRUKCE VE SPORTOVNÍ HALE
Nosné konstrukce sportovní haly
a) Základy
Železobetonové patky a železobetonové pasy podbetonávky z prostého betonu.  
Hlavní konstrukce haly 
Je tvoená montovanými ocelovými sloupy s kombinací s devnými lepenými vazníky. 
Nosné zdivo je tvoené z tvárnic Porothrm 30 P+D systém. V úrovních vaznic je obvodové 
zdivo zpevnno železobetonovými vnci.  
Stešní konstrukce  
Je provedena jako jednoplášová stecha se sklonem 15°, tvoené trapézovým plechem. 
Vzhledem k charakteru nosné konstrukce a vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu je 
možné, že v nkolika nejbližších letech mže dojít k „dosednutí“ stavby a vzniku vlasových 
trhlinek v omítce, tyto trhlinky se opraví pestrkováním pi dalším malování. 
Drobné zásahy do svislých nosných konstrukcí lze provádt až po ovení umístní rozvod
instalací pod omítkou. I po tomto ovení podle výkresové dokumentace je nutné postupovat 
obezetn s ohledem na možnost narušení nap.: rozvod el. instalací. Do vodorovných 
nosných konstrukcí, strop a schodiš, jsou zásahy nepípustné. Pi osazování stropních hák
pro zavšení svítidel je nutné používat píslušné hmoždinky osazené do vyvrtaných otvor
v betonu a deva. 
b) Opatení proti vlhkosti
"Vzhledem k technologickému postupu výstavby, tj. mokrou cestou je možnost výskytu a 
projevení se tzv. zabudované vlhkosti, která se mže projevovat výskytem skvrn vápenných 
výkvt na stnách. 
Vlhkost ze stn se odstraní intenzivním vytápním a pravidelným vtráním. 
Pravidelné vtrání je bezpodmínen nutné zvlášt v místnostech s vyšším vlhkostním 
zatížením. Plastová okna jsou tém vzduchotsná, a proto odpaovaná vlhkost mže mít vliv 
na vznik plísní a tím mže ohrožovat nábytek, který je v tsné blízkosti stn nebo je na 
stnách zavšen. Je nutné také používat mikroventilaci pro dodržení prvzdušnosti 
v místnosti. 
Vtrání místnosti by mlo být provádno pravideln a asto, avšak krátce a intenzivn. Pi 
vtrání nesmí dojít k ochlazení vnitních povrch! 
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Rosení nebo kondenzaci nelze považovat za vadu, ale za dsledek momentálních podmínek 
v interiéru nebo nesprávné užívání místnosti. Koupelny a WC se musí nucen odvtrávat." 
(4) (DIAZ, 5s.) 
c) Vnitní konstrukce a prvky 
Montované konstrukce – sádrokartonové 
Vnitní sádrokartonové konstrukce mají jiné vlastnosti než bžné zdivo z hlediska únosnosti. 
Na tyto konstrukce nelze zavšovat tžké pedmty. Pi použití hmoždinek je teba používat 
speciální hmoždinky pro sádrokartony, protože bžné hmoždinky pro zdivo se v sádrokartonu 
asem uvolují. 
Pi každém zásahu do píek je nutné si ovit umístní rozvod elektroinstalací a 
vodoinstalací podle výkres, pípadn pomocí vyhledávacího pístroje. Je nutné seznámit 
uživatele s faktem, že v míst styku dojde k trhlinám vlivem dotvarování konstrukce. 
Píky z blok Ytong  
Vnitní konstrukce budou nalepeny na lepidlo a pesikovány perlinkou a petaženy lepidlem. 
Na této píce nevznikají trhlinky.   
d) Schodišt, chodby
V 1.NP je provedena podlaha chodby z PVC a schodišové stupn, které jsou betonové, jsou 
obloženy keramickou dlažbou. 
Veškeré uvedené podlahy vyžadují pravidelnou údržbu tradiními istícími prostedky 
v rozsahu návodu výrobce tchto prostedk. Možno používat vodu se saponátem. Je 
nepípustné použití louh nebo kyselin. 
e) Dvee
"V objektu jsou osazeny dvee z rzných materiál a rzné konstrukce. Provedení dveí je 
dáno jejich umístním a úelem. Hlavní vstupní dvee do objektu jsou Euro okna devná jsou 
konstrukcí vyžadující drobnou údržbu, krom bžného ištní a seízení po 3 letech, vyžadují 
ochranný nátr. Vnitní dvee vyžadují minimální údržbu. Povrch dveí, zárubní i kování je 
možno istit jemným, suchým nebo vlhkým hadrem. Používat lze i vodu s pímsí saponátu. 
V žádném pípad není vhodné používat chemické prostedky, organická rozpouštdla nebo 
abrazivní pímsi. Povrchová úprava nesmí pijít do styku s ostrými a tvrdými pedmty, které 
ji mohou poškodit. V pípad nutnosti staí 1 x ron namazat závsy a stelku zámku 
vhodným mazacím prostedkem. 
U bezpenostních zámk a pi používání dodaten vyrobených klí mže dojít k poškození 
zámk. 
U dveí s požární odolností je nutné minimáln 1 x za ti msíce kontrolovat zda nebyl stržen 
nebo poškozen expanzní pásek. Pro zajištní bezvadné innosti protipožárních uzávr je 
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teba 1x ron provést kontrolu provozuschopnosti a celistvosti požárních dveí, zda mají 
volný chod v závsech, zda nejsou závsy, zámek, kování uvolnny a že stelka zapadá do 
zámku. Zpovací požární páska je umístna po obvodu dveí a pokud nedojde k jejímu 
poškození nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Z bezpenostních dvod nesmí být 
blokována funkce samozavírae ani jinak omezováno samozavírání dveí. V pípad, že 
zárubn dveí jsou opateny obvodovým tsnním, mže toto tsnní zpoátku ztížit zavírání 
kídel. Tento jev by ml po dotvarování tsnní pominout. 
Posuzování pípadných reklamaních vad. Vzhled, odstín, kvalita laku, provedení rámování, 
zasklení apod. dveí a zárubní se posuzuje ze vzdálenosti 1,5 m pi bžném osvtlení. U 
kování se záruka vztahuje na funknost kování a skryté vady povrchu. U dýhovaných dveí je 
použito výhradn pírodních materiál, proto je povolena barevná odlišnost i kombinovaná 
skladba. Tyto rozdíly nejsou vadou zboží, ale dkazem pravosti." (4) (DIAZ, 6s.) 
f) Okna, balkónové dvee
"Okna a balkónové dvee jsou plastového profil. Pouze u pohyblivých ástí kování se 
doporuuje 1 x  ron jejich promazání – použít je možno technickou vazelínu a silikonový 
olej. 
Údržba skel, rám, vnjších i vnitních parapet se provádí vodou s bžnými saponátovými 
prostedky. Pi ištní a užívání je nutno dbát na to, aby platové profily nebyly mechanicky 
poškozeny – oprava poškozených povrch profil zcela úspšn není možná. Pi údržb je 
nutné dbát pokyn výrobce. 
Po urité dob užívání je v nkterých pípadech nutné seídit kování, kterým se upraví 
pípadn svšování okenních a dveních kídel. Seízení oken se provádí nastavením kování  
( viz. piložený návod dodavatele plastových výrobk, v pípad nutnosti pivolat odborníka). 
U vnitních parapet se vyvarujte delšímu psobení stojící vody, mohlo by dojít k nabobtnání, 
k odlupování uzavírací fólie nebo nelepených kraj. Rovnž voda srážející se na oknech pi 
nedostateném vtrání, mže pi dlouhodobjším psobení poškodit vnitní parapety. 
Pi otevírání oken a balkónových dveí postupujeme s citem a zabraujeme narážení kídel do 
stn a ostní, v opaném pípad dojde k jejich poškození i vyvrácení. V pípad neodborné 
montáže (zásah do konstrukce i materiálu oken)  okenních žaluzií zaniká záruka na okna i 
balkónové dvee." (4) (DIAZ, 7s.) 
g) Tribuny
Nosná konstrukce sedadel je tvoena ocelové konstrukce, na které jsou namontovány cetris 
desky jako nášlapná konstrukce a jako oprná konstrukce je OSB deska. 
Desky cetris jsou nateny podlaháským lakem, který po 3 letech musí být obnoven. Na OSB 
deskách jsou namontovány ohoblované fošny, které tvoí sedadlo a oprátko sedaky. Fošny 
jsou nalakovány lakem, který se musí po 3 letech obnovit. 
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h)  Povrchy
"Stny a stropy jsou opateny vápennou omítkou štukovou a malíským nátrem. 
V koupelnách a místnostech WC jsou na stnách keramické obklady. 
První malba, která je provedena na erstvou omítku bývá rychleji strávena. Proto 
doporuujeme provést po 3 letech užívání nové vymalování, které již bude trvalejšího 
charakteru a také zacelí vlasové trhliny vzniklé vyschnutím konstrukcí a dotvarováním 
stavby. Zde lze již provádt rzné dekorativní malby, nástiky apod. Ped aplikací 
dokonovacích maleb a nástik je nutné zvážit, že pi pípadných reklamacích vnitních 
omítek a jejich opravách, bude malba v místech oprav omítek uvedena do stavu pi pedání 
díla. Nelze uplatovat na opravovanou omítku provedení dekorativních maleb a nástik ! 
(4) (DIAZ, 7s.) 
Ocelové konstrukce jsou natírány bžnými nátrovými hmotami. V souasném trendu se dává 
pednost nátrovým hmotám vodou editelných. Pi údržb a obnov nátr je možno 
postupovat standardními postupy dle návod výrobc. 
Venkovní nátry jsou provádny standardními barvami. Pi psobení klimatických zmn 
v agresivním prostedí je nutné tyto nátry po 2 letech obnovovat. Jedná se hlavn o nátry  
devných kcí apod. 
Keramické obklady se istí urenými istícími prostedky v rozsahu návodu výrobce. 
K ištní dlažeb a obklad je nepípustné používat kyseliny nebo louhy. Vlivem teplotních 
zmn psobících na keramický obklad v koupeln ( horká/studená voda) mže docházet ke 
vzniku trhlinek ve spárování obkladu a dlažby. Tato místa je nutno pravideln kontrolovat a 
utsovat (sanitární silikonový tmel), pi dodržení tchto zásad Vám budou keramické 
dlaždice a obklady sloužit po velmi dlouhou dobu. 
ch) Podlahy
Dlažby v umývárnách a schodištích 
istit 1 x týdn bžným zpsobem ( zamést, umýt vlhkým hadrem). Pi malbách a opravách 
nátr je nutné dlažbu pimen zakrýt, aby nedošlo k zneištní barvami. Dlažba se 
nenapouští žádným voskem ani nátrem. 
Povlakové podlahy PVC apod. 
istit 1x týdn nebo podle poteby bžným zpsobem, pi použití istících prostedk dle 
návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na istícím prostedku." (4) 
Sportovní podlaha  
istit 1x týdn nebo podle poteby bžným zpsobem, pi použití istících prostedk dle 
návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na istícím prostedku. 
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i) Vytápní
Objekt je vytápn prostednictvím centrálního zdroje. Kotelna je umístna v místnosti 116 v 
1.NP. Spoteba studené vody je mena vodomry. Midla pro topnou vodu a spotebu tepla 
jsou umístny v technické místnosti 116. 
Základní údržbu systému musí provádt uživatel, který provádí a kontroluje : 
- dostatené množství vody v celém systému – pi snížení množství vody je nutno vodu 
dopustit dle píslušného návodu 
- odvzdušnní jednotlivých radiátor – pi zjištní, že radiátor netopí a vlastní rozvod je 
v poádku, je teba radiátor odvzdušnit odvzdušovacím ventilem 
- opakovan ( min. 1x za topnou sezónu) je nutno naplno otevít a uzavít všechny ventily na 
radiátorech 
j) Zaizovací pedmty - koupelny a WC
"Veškeré zaizovací pedmty zdravotn technických instalací nevyžadují jinou než bžnou 
údržbu ištním, pi nmž ale zásadn nepoužívat pípravky, které jsou pipraveny na bázi 
mechanického ištní – istící pískové pípravky, pípravky s pímsí istících písk apod. 
Pípravky s pímsemi tekutých chemických látek rozpouštjících mastnoty, usazeniny a soli 
zaizovacím pedmtm neškodí. 
V poátku užívání stavby se v novém potrubním systému mohou vyskytovat v menší míe 
neistoty, které zanášejí filtry na výtokových bateriích a trysky ve splachovacích nádržkách. 
V pípad, že se projeví snížená intenzita pítok vody, pekontrolujte nejprve istotu tchto 
díl. 
Min. 1x ron je nutné proistit umyvadlové, dezové a vanové sifony a odstranit z nich 
zbytky mýdel, vlas, usazenin apod., propláchnout je istícím prostedkem na plastové 
odpady. 
Zanesení filtr a sifon není závadou ve smyslu garance zhotovitele díla a jejich ištní je 
nutno chápat jako bžnou údržbu. 
Min. 1x ron provést kontrolu armatur a ostatního vybavení a pípadn zjištné závady 
nechat odborn opravit. Pi údržb a ištní sprchových vaniek se nesmí používat agresivní 
istící prostedky, které mohou poškodit povrchovou úpravu." (4) (DIAZ, 8s.) 
k) Kanalizace 
Ležatá kanalizace je provedena z plastových trubek a je uložena v zemi pod úrovni podlahy 
v 1.NP. V místnosti 111 je instalována revizní šachta s istícím kusem, prostednictvím této 
šachty a istícího kusu je možno ležatou kanalizaci istit. 
ištní kanalizace se provádí pomocí istících kus, které jsou osazeny na potrubí v 1.NP 
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l) Elektroinstalace
Pipojení objekt je provedeno pes pípojkové skín osazené ve venkovní fasád. Hlavní 
vypína je osazen v pízemí. 
Veškeré elektroinstalace musí provádt pouze odborný pracovník s píslušnou kvalifikací na 
elektroinstalace.   
Údržbové práce, které se mohou bžn provádt odborn nezpsobilými osobami – výmna 
žárovek, ištní svítidel apod., je možno provádt pouze na spotebiích, jejichž pívodní 
vedení je odpojeno od zdroje el. energie. 
Na elektroinstalaci vetn hromosvodu se musí provádt revize min. 1x za 3 roky. 
Svtelné zdroje (žárovky, záivky) jsou spotebním materiálem a jejich výmna je vcí bžné 
údržby, nikoliv záruky. 
m) Zámenické konstrukce
"Zámenické konstrukce – zábradlí, ploty nevyžadují zvláštní údržbu s výjimkou pípad, ve 
kterých dojde k poškození – odení povrchové úpravy, to je nutné okamžit opravit a zabránit 
tak možnosti vzniku koroze." (4) (DIAZ, 8s.) 
Je zakázáno uvolovat i jinak manipulovat se šrouby a upevovacími prostedky, které 
slouží k uchycení i spojení prvk zábradlí. 
n) Rzné konstrukce a komunikace
"Pístupové komunikace (chodník, zámková dlažba, dlažba) se musí pravideln udržovat. 
Jedná se pedevším o údržbu v zimním období, kdy je nutné zajistit odklízení snhu, pípadn
provádt posyp komunikace. 
Min. 1x ron je teba vyistit okapní žlaby od listí." (4) (DIAZ, 8s.) 
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prostý beton, proklád.beton 
kamenem  (pasy ) 
trhliny 




100 100 50 
Vliv umístní základ – 
podloží, vlhkost, hloubka, 
voda, vegetace-koeny




100 100 100 









Obvodové a stední nosné 
zdivo 
trhliny 
100 50 100 
Píky cihelné trhliny 100 50 100 









OP- zateplená fasáda – 
kontaktní systém 
mech.poškoz.,atmosf. 
vliv- odlup.omítky 30-40 10 10 





Stropní kce - železobetonová thliny,mechanické 
poškození 
100 100 100 
Stropní kce – dev.stropní 
trámy – viditelné podhledy - 
strop.trámy 
mechanické poškození
80 80 100 
Stropní kce – montované 
panely 
thliny 













 schodišt železobeton trhliny 100 100 100 
















Povlak pryžoví mechanické poškození 15 15 100 
Povlak textilní mechanické poškození 15 15 100 
Palubky – mkké devo mechanické 
poškození- nátr 40 5 40 
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Parkety mechanické 
poškození- nátr 60 30 10 
Keramická dlažba mechanické 
poškození- praskliny 80 5 10 
Vápenocementová omítka trhliny, výkvty 100 30 5 
Spárování mechanické poškození 15 5 100 
Nátry devných konstrukcí mechanické 
poškození, trhliny 10 10 100 
Nátry kovových konstrkcí mechanické poškození
10 10 100 
Malby mechanické 
poškození, trhliny 7 5 100 






modifikovaný asfaltový pás 
trhliny 
40 40 100 
Horní nátr asf. pas
asfaltem 
strávení nátru 




25 25 100 
Okapy a žlaby z titanzinek 
plechchyu 
mechanické poškození








Kování oken mechanické poškození 40 40 10 
Devné dvee venkovní mechanické poškození 50 10 15 
Oplechování parapet mechanické poškození 50 50 100 
Plastová okna  mechanické poškození 50 30 15 
Devné dvee vnitní  mechanické poškození 60 30 20 
Zábradlí mechanické poškození 60 60 100 
Devné okno Euro odlupování nátru od 
rámu 




















 Potrubí studené vody mechanické poškození 30 30 100 
Potrubí TUV mechanické poškození 20 20 100 
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Požární vodovod mechanické poškození 30 30 100 
Záchodové mísy a 
splachovací zaízení 
mechanické poškození
20 20 50 
Mísící baterie mechanické poškození 20 10 50 
Sprcha mechanické poškození











 Kameninové potrubí mechanické poškození 70 70 100 
Vodorovné a svislé potrubí 
PVC 
mechanické poškození





















Elektrorozvody mechanické poškození 40 40 100 
Osvtlovací tlesa mechanické poškození 20 10 50 
Schodišový automat mechanické poškození 10 10 50 
Rozvade el. Energie mechanické poškození 30 30 100 
Zásuvky na 230 V mechanické poškození 20 20 100 











m Hromosvod- stešní ást 
titanzinek 
mechanické poškození




80 80 100 
Revize Hromosvodu mechanické poškození









Plynové rozvody svaované mechanické poškození 40 40 100 
Plechové deskové radiatory mechanické poškození 20 20 100 
Kotle plynové Pantherm mechanické poškození 30 30 100 
erpadlo topného média mechanické poškození 15 15 100 
Expanzní nádrž mechanické poškození 30 30 100 
Rozvod potrubí mechanické poškození 35 35 100 
Mení a regulace mechanické poškození 10 10 100 
Výmníky mechanické poškození 30 30 100 
A7. 1.Tab. Orientaní 
životnost 
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Buky pro zaízení staveništ:
Buky jsem navrhl od firmy ToiTOi. Jsou to buky o stejných rozmrech jako od jiných 
firem a niím se neliší. 
Na staveništi bude celkov šest stavebních bunk.  
1.  Buka bude pro stavbyvedoucího. 
2.   Dv buky bude sloužit jako šatny pro pracovníky. 
3.  Buka bude sloužit jako umývárny a WC a  
4.  Dv budou jako sklad materiálu a sklad náadí a stroj.  
Na jednoho pracovníka musí být podle vyhlášky 1,5 m2  místa v buce. Na mém staveništi je 
prmrn kolem 18 pracovník a maximum je 20 pracovník. Dv buky postaují. 
Na buku kde je umývárna a WC bude napojena doasná pípojka vody a doasná pípojka 
kanalizace. Na buky bude napojena elektrická energie 230 V. Z rozvade, který bude 
umístn vedle bunk. 
a) Buka pro stavbyvedoucího a šatny pro pracovníky 3x typu - Kancelá, šatna - BK1 
   
    A8. 1.obr. Pohled na buku BK1 
  
    A8. 2.obr. Pdorys buky BK1 
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Technická data: šíka: 2,438 m,  
   délka: 6,058 m,  
   výška: 2,8 m, 
   el. pípojka: 380 V/32 A 
Samostatná buka (6 x 2,5 m) nebo jejich sestavy slouží jako kanceláe vedení stavby, šatny 
pracovník, ubytovací jednotky pro zamstnance, odpoinkové místnosti. Jejich instalací 
vytvoíte rychlé a kvalitní zaízení staveništ. Kontejnery lze stavt na sebe. 
Zvláštní (vnitní) vybavení: 
1 x elektrické topidlo , 3 x el. zásuvka , okna s plastovou žaluzií,nábytek do kontejner BK1 - 
na pání (stoly, židle, skín, všák) 
b) Buka WC a umývárny pro pracovníky 1x typu - Koupelna, WC - SK1
   
    A8. 3.obr. Pohled na buku SK1 
  
    A8. 4. obr. Pdorys a vybavení buky SK1
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Technická data: šíka: 2,438 m, 
    délka: 6,058 m, 
   výška: 2,8 m,  
   el. pípojka: 380 V/32 A, 
    pívod vody: 3/4",  
   odpad: potrubí DN 100 
Instalací KOMBI kontejneru je hygienické zázemí. Vnitní uspoádání kontejneru zaruuje 
optimální využití prostoru, kombinace toaletního a koupelnového sektoru v jednom 
kontejneru šetí náklady. Není-li v míst instalace kontejneru možnost napojení odpadu, je 
možné kontejner usadit na fekální tank objemu 9 m3, do kterého jsou odpady svedeny.  
Zvláštní (vnitní) vybavení: 2 x elektrické topidlo,  2 x sprchová kabina, 3 x umývadlo, 2 x 
pisoár, 2 x toaleta, 1 x boiler 200 litr
Nároky na zajištní stavby upravuje z velké ásti vyhlášky 502/2006 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu.
c) Buka pro skladování malých stroj a materiálu tytu - Skladový kontejner LK1  
  
    A8. 5.obr. Pohled na kontejner LK1 
  
    A8. 6.obr. Pdorys kontejneru LK1
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Technická data: šíka: 2,438 m,  
   délka: 6 m, 
    výška: 2,591 m 
20' (6 x 2,5 m) 
Pomocí skladových kontejner uchráníte bezpen svj majetek. Uzamykatelné vstupní 
dvee, které zaujímají celou šíku kontejneru, umožují ukládání neskladného a objemného 
materiálu všeho druhu. Kontejner 20' (6 x 2,5 m). Kontejnery jsou dodávány ve tech 
velikostech 10', 20' a 40'  
Nároky na zajištní stavby upravuje z velké ásti vyhlášky 502/2006 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
Kvli lepšímu prostoru na staveništi jsem se rozhodl sestavit buky na sebe. 
   A8. 7. obr. Možnost sestavení bunk na staveništi 
V horní ásti jsou šatny pro pracovníky, dolní  levé ásti WC a umývárny a na pravé stran je 
šatna stavbyvedoucího. 
Podloží pod buky bude zpevnno štrkopískem o frakci 16 - 32 mm v tloušce 300 mm. Tato 
zpevnná plocha bude zárove tvoit podklad pod budoucí parkovišt. 
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1.ÚVOD K INFORMANÍMU ZPRACOVÁNÍ BEZPENOSTNÍHO PLÁNU 
"Plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci  
Plán bezpenosti a ochrany zdraví se pi práci na staveništi stanovuje plánem rizik. Jeho 
hlavním cílem je stanovit základní informace a požadavky o zajištní bezpenosti a zdraví 
pracujících osob. 
 Plán eší rizika, jejichž porušování mže mít vážné dsledky na zdraví pracovník.  
Bžná rizika vztahující se k jednotlivým innostem provádjícím pracím a profesím, které 
jsou pro tyto práce dané, jsou souástí plánu rizik jednotlivých zamstnavatel nebo 
dodavatel a jejich povinností je tyto rizika pijímat a udlat pro n opatení. Z tohoto vyplívá 
jak budeme pedcházet rizikm na celé stavb. 
Použité zkratky v další ásti bezpenostního listu 
 BOZP – bezpenost a ochrana zdraví na stavb   
 OOPP – osobní ochranné pracovní prostedky 
 OZO – odborn zpsobilá osoba dle své odbornosti 
 OSV – osoba samostatn výdlen inná" 
(5) (LÍZAL, 1s.) 
2. Základní údaje o stavb  
Název stavby:    SPORTOVNÍ HALA V           
      NOVÉM VESELÍ  
Místo stavby:               Nové Veselí 
Okres:      Žár nad Sázavou 
Katastrální úad:   Žár nad Sázavou 
Stavební úad:     Žár nad Sázavou 
Charakter stavby:   Novostavba  
Investor:   Mstys Nové Veselí 1/1 591 05 
Projektant:    Ing. Zdenk Tulis, Brnnská  
      125/38 591 01 Žár nad  
      Sázavou 
Zhotovitel:    PKS INPOS a.s. 
         Koordinátor:    Ing. Ondej Svoboda 
3. Úel vydání bezpenostního plánu 
Plán je zpracován pro úel pi provádní stavby, aby byla pedcházena rizika bezpenosti. 
Plán  musí být bhem výstavby aktualizován. 
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Kdo je koordinátor stavby a co zajišuje: 
Psobnost koordinátora bhem realizace stavby 
"Koordinátor bezpenosti koordinuje spolupráci zhotovitel nebo osob jimi povených pi 
píjímání opatení k zajištní bezpenosti práce na stavb. Zetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a innosti provádné na staveništi souasn, popípad v 
tsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraovat pracovním úrazm a 
pedcházet vzniku nemoci z povolání. 
Koordinátor bhem realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dn k dodržování Plánu 
BOZP za úasti zhotovitel nebo osob jimi povených a organizuje jejich konání.  
Na kontrolním dnu koordinátor : 
- Dává podmty a doporuuje technická ešení nebo opatení z hlediska zajištní 
bezpenostního a zdraví neohroženého pracovního prostedí. 
- Informuje všechny dotené zhotovitele stavby o bezpenostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi bhem postupu prací a navrhuje k nim preventivní opatení 
- Prokazateln seznamuje se zjištnými nedostatky a navrhovanými opateními ze 
uplynulé období  
- Koordinátor vyhotovuje písemné záznamy o projednávaných záležitostech v rámci 
kontrolních dn, tzv. Zápis z kontrolního dne 
Koordinátor provádí  kontroly staveništ, ve kterých sleduje zabezpeení chod na staveništi, 
vetn vstup a vjezd na staveništ. Cílem je zamezit vstup nepovolaným osobám. 
Kontroluje zda jsou provádné práce na staveništi v souladu s požadavky na BOZP. 
Koordinátor provádí o zjištných závadách zápisy do Stavebního deníku. Dále zapisuje údaje 
o tom, zda a jakým zpsobem byly tyto nedostatky odstranny.  
 Koordinátor vede o své innosti o zjištných skutenostech vede písemné záznamy - deník 
koordinátora.  
V pípad, že nejsou závady ve stanoveném I. termínu odstranny vyhotovuje koordinátor 
písemný záznam o realizace nápravného opatení - urgentní list koordinátora. V tomto 
záznamu po dohod s píslušnou odpovdnou osobou stanoví II. termín realizace nápravného 
opatení, již bude neprodlen informovat investora o nesplnní opatení.  
Koordinátor spolupracuje pi stanovení asu potebného k bezpenému provádní 
jednotlivých inností spolupracuje se zástupci zamstnanc pro oblast BOZP a s píslušnými 
organizacemi, popípad s fyzickou osobou provádjící technický dozor stavebníka.  
Zúastuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl pizván stavebním úadem.  
Veškeré záznamy dokumentující innost koordinátora uvedené v pedcházejících odstavcích 
jsou rovnž závazné:   a) Deník koordinátora  
    b) Urgentní list koordinátora   
    c)Zápis z kontrolního dne" 
(5) (LÍZAL, 3s.) 
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4. Odpovdnost BOZP na pracovišti 
"Bezpenost práce a ochranu zdraví na pracovišti je nezbytnou souástí. Povinností vedoucích 
zamstnanc na všech stupních ízení je povinností školení BOZP.  Mezi tuto povinnost spadá 
seznámení zamstnanc s BOZP.
Pracovníci na staveništi jsou povinni ídit se pokyny vedoucích zamstnanc. Koordinátora 
bezpenosti. Musí se ídit pokyny osob zajišujících technický dozor investora.
Koordinátor pi realizaci stavby, dle zákona . 309/2006 Sb., je na stavb osoba koordinátora 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 
Osoby, které jsou na staveništi, jsou povinny se ídit pokyny:  
- 	ídit se pokyny koordinátora a dbát jeho naízení k bezpenosti práce 
- Úastnit se kontrolních dn bezpenosti práce
- Úastnit se kontrolních prohlídek stavby
- Spolupracovat na odstraování zjištných závad v oblasti bezpenosti práce 
- Pracovníci se nemusí tchto podmínek nemusí držet, když je koordinátor nevyzve.  
- Pracovníci jsou povinní se vyvarovat rizikm na stavb, které jsou vypsány v píloze P1 
 Na staveništi musí být prostedky pro poskytnutí první pomoci." (5) (LÍZAL, 4s.)
Povinnosti zadavatele stavebních prací  
"Jestli na staveništi budou pracovat zamstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen urit potebný poet koordinátor bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci na staveništi. S pihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náronosti na koordinaci 
ve fázi pípravy a ve fázi jeho realizace. innosti koordinátora pi píprav díla a pi jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
Zadavatel stavby je povinen pedat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
innost, vetn informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vdomím zdržovat na 
staveništi, poskytovat mu potebnou souinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 
popípad jiné osoby k souinnosti s koordinátorem po celou dobu pípravy a realizace 
stavby.  
V pípadech, kdy pi realizaci stavby:  
- celková pedpokládaná doba trvání prací a inností je delší než 30 pracovních dn, ve 
kterých budou vykonávány práce a innosti a bude na nich pracovat souasn více než  20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
- celkový plánovaný objem prací a inností bhem realizace díla pesáhne 500 pracovních dn
v pepotu na jednu fyzickou osobu. 
Zadavatel stavby je povinen doruit oznámení o zahájeni prací, jehož náležitosti stanoví 
píloha . 4 NV . 591/2006 Sb., oblastnímu inspektorátu práce (OIP), nejpozdji do 8 dn
ped pedáním staveništ zhotoviteli.  
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- oznámení mže být dorueno v listinné nebo elektronické podob. Dojde-li k podstatným 
zmnám údaj obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyteného 
odkladu jeho aktualizaci.  
- Stejnopis Oznámení musí být vyvšen na viditelném míst u vstupu na staveništ po  celou 
dobu provádní stavby až do ukonení prací a pedání stavby stavebníkovi k užívání. 
Rozsáhlé stavby mohou být oznaeny jiným vhodným zpsobem, nap. tabulí s uvedením 
potebných údaj. Uvedené údaje mohou být souástí štítku nebo tabule  umísované na 
staveništi nebo na stavb." (5) (LÍZAL, 4s.) 
5. Zajištní BOZP na staveništi 
"Každý pracovník, který pracuje na chod stavby jak v píprav, organizaci práce, ízení a 
provádní stavebních prací na staveništi. Musí mít znalosti k zajištní bezpenosti práce na 
staveništi. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky proškolit, nebo 
zajistit jejich vyškolení pro bezpenost práce na staveništi. Zajistit bezpenost práce a na 
technických zaízeních, po pípad prakticky zauit a to v rozsahu potebném pro výkon jejich 
práce. Zhotovitele je povinností ovovat jejich znalosti. 
Každý zhotovitel musí informovat zhotovitele stavby i koordinátora bezpenosti o všech 
okolnostech znemožujících dodržení bezpenostního plánu.  
Každý zhotovitel dle zákona 309/2006 Sb. Nejpozdji do 8 dn ped zahájením prací na 
staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících pi pracovních nebo 
technologických postupech. 
Koordinátor bezpenosti také informuje zhotovitele stavby, podle zákona 309/2006 Sb.,        
O bezpenostních rizicích a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi bhem postupu 
provádných prací. Také seznámí dotené zhotovitele s plánem bezpenosti. Všichni poté 
seznámí všechny své pracovníky s riziky a s plánem BOZP.  
Porušení zákona 309/2006 Sb. ze strany zhotovitele stavby, je považováno za hrubé porušení 
na úseku BOZP na stavb a za nedostatené poskytnutí souinnosti a podklad koordinátorovi 
BOZP." (5) (LÍZAL, 5s.) 
Povinnosti které musí mít odpovdné osoby, vedoucí  stavby, stavbyvedoucí a misti 
"- Seznámit pracovníky a osoby, které se s jeho vdomím pohybují na staveništi s plánem 
bezpenosti.  
- Seznámit všechny pracovníky a osoby s riziky na pracovišti, technickými  
nebo pracovními postupy.  
- Vybavit všechny pracovníky a osoby potebnými OOPP ped nástupem na staveništ.  
- Spolupracovat s koordinátorem BOZP pi zajištní BOZP na staveništi.  
- Nahlásit koordinátorovi BOZP pracovní úrazy a mimoádnou událost,která se na staveništi 
stane.  
- Zapisovat evidenci pracovník a osob, které mají být na staveništi od jejich nástupu na 
staveništ až po opuštní staveništ.  
- Perušit práce pi nebezpeí vzniku havárie, mimoádné události, pi hrozícím vzniku 
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pracovního úrazu do doby, než bude nebezpeí odstranno.  
- Zauit pracovníky k bezpenému provádní prací v potebném rozsahu, vybavit pracovníky  
vhodným a bezpeným náadím, nástroji, pomckami.  
- Kontrolovat dodržení bezpenosti na staveništi.  
- Plnit požadavky a naízení stanovené pedpisy. Kontrola pažení, kontrolu zábran, zábradlí, 
kontrola požadavk bezpenosti práce pi provádní prací ve výškách." (5) (LÍZAL, 6s.) 
Povinnosti související na zamstnance stavby na bezpenost práce  
"- Používat pi práci ochranné pomcky a pedepsané osobní ochranné pracovní prostedky. 
- Pi zjištní nedostatk v oblasti bezpenosti, které zamstnanec nemže sám odstranit musí  
informovat neodkladn nadízeného.  
-Pohyb pracovník musí být ešen tak, aby byly dodrženy potebné šíky a výšky prchozích 
profil.  
- Dodržovat protipožární opatení. Pi svaování, pi práci s oteveným ohnm nebo tam, kde  
dochází k odletu žhavých pilin.  
- Neprovádt práce, pro které nejsou poueni ani vyškoleni a to pro ty práce, které vyžadují 
odbornou kvalifikaci (sváe, jeábník, vaza...) 
- Dodržovat poádek na staveništi a zpevnných plochách na stavb.  
- Každý úraz se musí poádn ošetit, potom ho hlásit nejblíže nadízenému a zaevidovat ho 
do knihy úraz .  
- Pedpokládat práci tak, aby neohrozil své zdraví ani zdravý spolupracovník, dodržovat 
pedpisy o BOZP a pedepsané pracovní postupy.  
- Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveništ od odpovdného   
pracovníka, se nesmí v tchto prostorách pohybovat ani zdržovat.  
- Pracovníci jsou povinni pi zdvihacích pracích práci zajistit tak, aby nemohlo dojít k  
pádu zavšeného pedmt.  
-Zaízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpené  
látky, musí být umístna tak, aby pi úniku látky nedošlo k ohrožení bezpenosti a zdraví  
pracovník.  
- Strojní zaízení nesmí být uvádno do innosti v pípad poruchy. Ped spuštním zaízení 
se obsluha musí pesvdit, zda toto zaízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození." (5) 
(LÍZAL, 7s.) 
Zakázané innosti pracovník
"- Odstraovat nebo poškozovat bezpenostní prostedky. 
- Odstraovat si pracovní prostedky, bezpenostní a informaní tabulky, jakož i ostatní 
technická vybavení.  
- Provádt opravy a údržbu zaízení bez použití osobních ochranných pracovních prostedk.  
- Pracovníci na stavb nesmí pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.  
- Kouení je povoleno pouze na místech kde je to vyhrazeno.  
- Skladovat pedmty v prchozích cestách.  
- Skladovat nebo pemísovat pedmty bez zajištní proti pádu." (5) 
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6.Rizikové práce a innosti na stavb  
Píloha . 5 k naízení vlády 591/2006 
Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, pi jejichž provádní vzniká povinnost zpracovat tyto rizikové innosti. 
1. Práce vystavující zamstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolnné 
zeminy ve výkopu o hloubce vtší než 5 m.  
Práce se týká pi provádní patek s nutností na založené vrstv. 
Pi tchto pracích je nutné dodržet následující opatení:  
- Ped zahájením výkopových prací zajistit u všech správc vedení vytýení jejich zaízení 
v terénu 
- Prokazatelné seznámení obsluh stroj a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy 
- Zajištní stn výkop
- Zajištní výkop proti pádu osob 
- Zajištní bezpeného vstupu a výstupu z výkopu 
- Všechny osoby pracující ve výkopech musí nosit ochrannou pilbu, výstražnou vestu a 
píslušné OOPP 
2. Práce související s používáním nebezpených chemických látek a pípravk nebo pi 
výskytu biologických initel podle zvláštních právních pedpis.  
Stavba spadá do kategorie bezpenosti málo nebezpených, kde budou jen nátry o velkém 
objemu pi dokonovacích prací.  
Pi tchto pracích je nutné dodržet následující opatení:  
- Chemické látky, které se vyskytují na stavb musí být známo, které to jsou. 
- Zajištní chemických látek aby se nerozšiovali do okolí stavby. 
- Pracovník, který pracuje s chemickými látkami musí být seznámen o jakou chemickou látku 
jde. 
- Pracovníci musí mít vhodné OOPP, aby odolali chemickým látkám. 
3. Práce, pi kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
Pi tchto pracích je nutné dodržet následující opatení:  
- Zajištní osob proti pádu ze stechy ochranou technickou konstrukcí, lešením, zábradlím, 
nebo zdvihací plošinou. 
- Pracovníci musí být kotveny, kde budou pesn ureny místa kotvení. S tímto postupem 
budou pracovníci prokazateln seznámeni. 
- Zajištní volných okraj zábradlím, zábranou. 
- Pod pracovním místem bude vymezen nebezpený prostor zábradlím nebo zábranou 
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4. Práce spojené s montáží a demontáží tžkých konstrukních stavebních díl kovových, 
betonových, a devných urených pro trvalé zabudování do staveb. 
Pi tchto pracích je nutné dodržet následující opatení: 
- Pro jeáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zaízení musí být zpracovány 
systémy bezpené. 
- Je teba dbát v maximální míe všech pedpis bezpenosti práce. 
- Pracovníci musí mít píslušné kvalifikace vaza, strojník, montážník 
- Musí být zpracován technologický postup, podle kterého budou práce probíhat a se kterým 
budou pracovníci prokazateln seznámeni. Tento technologický postup musí být pedložen 
koordinátorovi ke schválení a podle nho bude pracovní postup postupovat. 
- Musí být vymezen nebezpený prostor, do kterého nebude mít nikdo pístup. Musí být 
zajištn dostatený poet osob, které budou provádt další innosti spojené s manipulací s 
tžkým bemenem. 
- Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, podle druhu jaké se budou vykonávat 
montážní  innosti 
- Musí být dodržovány všechny pedpisy týkající se BOZP 
7.Požadavky kladené práce a na staveništ
Pizpsobení asu potebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skuteného 
postupu prací  
"Pizpsobení asu potebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skuteného 
postupu prací bude pedmtem pravidelných porad na základ nov píchozích 
technologických postup jednotlivých zhotovitel. Zápisy z tchto porad budou souástí 
tohoto plánu a budou považována za aktualizaci plánu." (5) (LÍZAL, 8s.) 
Pedcházení rizikm vzájemného psobení inností provázených na staveništi nebo v 
jeho tsné blízkosti  
"Pedcházení rizikm vzájemného psobení inností provázených na staveništi nebo v jeho 
tsné blízkosti, je úelem tohoto plánu a úkolem všech vedoucích zamstnanc
spolupracujících S koordinátorem. Dle zákoníku práce je nutné vzájemné seznámení se s 
riziky mezi zhotoviteli. Kontrolu dodržování BOZP provádí rovnž osoba odborn zpsobilá 
v prevenci rizik zák. . 309/2006 Sb. zhotovitele.  
Na staveništi musíme vylouit práce nad sebou.  
Pi pípadném požáru evakuovat pracovníky a shromáždit je na cest ped staveništm o 50 
metru za bránou. Podle evidence osob bude pepoítáno jestli jsou evakuovány všechny osoby 
ze staveništ.  
Nebudou provádny práce v ohroženém prostoru kolem zemních stroj.  
Pro vymezení ohrožených prostor bude použita výstražná páska ve výšce 1,1 rn, v pípad
innosti pesahující délku smny bude tato páska nahrazena dvou-tyovým zábradlím." (5) 
(LÍZAL, 9s.) 
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Vedeni evidence pítomnosti osob 
"Každý zhotovitel musí vést podle zákona 309/2006 Sb. vlastní evidenci o pítomnosti všech 
zamstnanc a dalších fyzických osob, vetn vymezení jejich právního postavení. Na ásti 
staveništ, která mu byla pedána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, 
stavbyvedoucímu a koordinátorovi BOZP.   
Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny reflexní vestou a ochrannou pilbou s logem 
firmy, vhodnou obuví a odvem, pípadn dalšími odpovídajícími OOPP k dané innosti. 
Denní evidence o pítomnosti všech zamstnanc musí být vedena podle vyhl. 499/2006 Sb., 
ve stavebním deníku." (5) (LÍZAL, 10s.) 
Vymezení pracovišt pro výkon jednotlivých prací a inností 
"Pro jednotlivé innosti vymezí pracovišt vedoucí zamstnanec zhotovitele, který bude v 
postavení objednatele vi zhotoviteli, kterému bude pracovišt vymezovat. Vymezení 
pracovišt bude pesn popsáno v zápisu o pedání a pevzetí pracovišt." (5) (LÍZAL, 10s.) 
Zajištní staveništ, oznaení hranic staveništ  
"Po dobu provádní prací na stavb budou všichni vedoucí zamstnanci povinni vykázat cizí 
osoby ze staveništ, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi. Pístupy a píjezdy budou 
oznaeny tabulkami se zákazem vstupu a vjezdu nepovolaných osob.  
Zadavatel zajistí seznámení všech osob vstupujících na staveništ O výskytu dopravních 
prostedk a omezení pohybu osob na nezbytn nutnou míru. 
Vytyení ochranných pásem pro inženýrských sítí.  
Zajištní holavých látek na staveništi a budou samostatn skladovány a ádn oznaeny 
cedulkou" pozor holavé látky." 
Lékárnika a informaní cedule bude vyvšena v buce pro pracovníky. 
Hasicí pístroje budou jeden ve skladu na holavé látky a druhý v buce pro pracovníky." (5) 
(LÍZAL, 10s.) 
Doasné vedení energií 
"Všechna elektrická vedení musí být chránna proti mechanickému poškození, v místech 
kížení komunikací musí být vyvšeny do plastových úchyt pipevnných na sloupech nebo 
stnách. Hlavní vypína musí být umístn tak, aby byl snadno pístupný, musí být oznaen a 
zabezpeen proti neoprávnné manipulaci a s jeho umístním musí být seznámeny všechny 
osoby zdržující se na staveništi." (5) (LÍZAL, 10s.) 
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Vliv stavby na životní prostedí  
"Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby nedocházelo v prbhu provádní stavebních prací 
k zneišování životního prostedí ropnými látkami nebo jinými neistotami." (5) (LÍZAL, 
11s.) 
Školení BOZP  
"Zhotovitel zodpovídá, že pi realizaci vlastních prací budou provádt zamstnanci s ádnou 
kvalifikací s platným školením BOZP a profesním školením, kteí jsou pro výkon práce 
zdravotn zpsobilí a jsou prokazateln seznámeni s píslušnými pedpisy BOZP a jejich 
znalosti byly oveny.  Pro práce vyžadující zvláštní odborné kvalifikace (vaza, sváe, 
jeábník, vyhrazená technická zaízení atd.) zodpovídá zhotovitel, že pracovníci mají platné 
prkazy nebo osvdení. Zamstnanci absolvují ped zapoetím prací na stavb školení 
BOZP, se zamením na rizika vyskytujících se na stavb a s plánem BOZP. Úelem je 
seznámit pracovníky s místními podmínkami. Vstupní školení nenahrazuje roní periodické 
školení BOZP." (5) (LÍZAL, 11s.) 
Závr informativního plánu  pro BOZP 
"Platnost tohoto plánu se vztahuje pouze na tuto stavbu sportovní haly v Novém Veselí. 
Tímto plánem jsou povinni se ídit i zamstnanci jiných organizací, pracuji-li v prostoru 
stavby nebo na jejích zaízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovdným vedoucím 
zamstnancem poveni k výkonu innosti."(5) (LÍZAL, 11s.) 
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Závr diplomové práce
Na závr bych chtl moji diplomovou práci rekapitulovat co jsem vše zhotovil. 
   
Stavebn technologická studie se zabývá všemi stavebními objekty, jak jsou ešeny, z jakého 
materiálu se bude stavba provádt. Kdy se budou jednotlivý etapy vykonávat. 
Zásady organizace výstavby eší pravidla, které se musí dodržovat na staveništi a jaké je na 
staveništi vybavení. 
Vytvoil jsem strojní sestavu na celou stavbu, kde jsou vypsány hlavní stroje, které se budou 
na staveništi vyskytovat.  
Na sportovní halu jsem vytvoil dva technologické pedpisy, které se zabývají ocelodevným 
skeletem a drátkobetonovou konstrukcí.  
Po vytvoení návodu na údržbu jsem zjistil jaké konstrukce se budou opotebovávat do 25 
letech po užívání stavby. 
Informaní plán BOZP jsem navrhl abych zjistil jakých bezpenostních rizik se vyvaroval na 
staveništi a pi páci. Na ten to plán navazují vypsaná hlavní rizika na stavb. 
Kontrolní a zkušební plán jsem vytvoil na celou stavbu kde jsem vypsal co se má vše 
kontrolovat.  
Na objekt sportovní haly jsem vytvoil propoet a rozpoet, který poukazují na cenové 
náklady sportovní haly. Kolik vlastn potebujeme náklad na stavbu této sportovní haly.  
asový a finanní plán ukazuje na rozložení cenových prostedk na stavbu. Na to se vztahuje 
i bilance pracovník a nasazení strojní sestavy.  
Podrobný asový plán jsem vytvoil abych vidl návaznosti na jednotlivé práce a jak práce 
budou postupné probíhat. 
Výkresy zaízení staveništ ukazují jaké bude vybavení staveništ a jak bude ešena doprava 
na veejnou komunikaci atd. 
V diplomové práci jsem ešil i specializaci v oboru TZB, kde jsem vypoítal rozmry potrubí 
v pípojkách objektu a jejich zásady. 
Tento projekt jsem si vybral abych zjistil hlavní ásti objektu. Jak se stavba budovala jaké má 
zásady pi výstavb. Kolik stavba asi stála a jak dlouho se stavba budovala. 
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